

**Информация об итогах реализации национальных проектов
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
за 2021 год и отчетный период 2022 года**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в автономном округе реализуется 50 проектов в статусе региональных проектов (в 2021 году – 47), входящих в состав федеральных, по 12 направлениям (в 2021 году – 11):

«Здравоохранение»;

«Демография»;

«Образование»;

«Жилье и городская среда»;

«Экология»;

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

«Производительность труда и поддержка занятости»;

«Цифровая экономика»;

«Культура»;

«Малое и среднее предпринимательство»;

«Международная кооперация и экспорт»;

«Туризм и индустрия гостеприимства» (запущен на заседании Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 11.04.2022).

По 46 из них заключены соглашения о реализации на территории автономного округа региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов. Четыре региональных проекта реализуется органами исполнительной власти автономного округа по собственной инициативе для достижения целей соответствующих федеральных проектов.

**Информация об итогах реализации национального проекта
«Здравоохранение» за 2021 год и отчетный период 2022 года**

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 01.01.2019 реализуется портфель проектов «Здравоохранение».

В системе здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуется портфель проектов «Здравоохранение», в состав которого входит 8 региональных проектов:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
- «Развитие экспорта медицинских услуг»;
- «Модернизация первичного звена здравоохранения» (с 2022 года).

Финансирование.

Реализация финансирования портфеля проектов «Здравоохранение» и входящих в него региональных проектов за 2021 г. и 2022 г. в разрезе по источникам (тыс. руб.):

Источник финансирования	2021 г.			2022 г.		
	План	Факт на 31.12. 2021	% исполнения	План	Факт на 01.06. 2022	% исполнения
федеральные средства	172 649,4	172 649,4	100%	719 696	21 288,3	3%
средства бюджета автономного округа	1 344 093	1 344 080,8	100%	2 023 332	219 254,7	10,8%
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ (родовые сертификаты)	219 790	180 599,3	82,2	219 790	45 425,4	20,7
ИТОГО по портфелю проектов «Здравоохранение»	1 736 532,4	1 697 329,4	97,7	2 962 818	285 968,4	9,7

Ожидаемое исполнение в 2022 году – 100%

Результаты и контрольные точки.

Реализация результатов портфеля проектов «Здравоохранение» и входящих в него региональных проектов за 2021 г. и 2022 г. в разрезе по проектам:

Наименование регионального проекта	2021			2022		
	План	Факт на 31.12. 2021	% исполне ния	План	Факт на 01.06. 2022	ожидае мый% исполн ения
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	8	8	100%	8	0	100%
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	4	4	100%	5	0	100%
«Борьба с онкологическими заболеваниями»	6	6	100%	7	0	100%
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры»	7	7	100%	6	0	100%
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	5	2	40%	5	0	40%
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»	10	10	100%	10	0	100%
«Экспорт медицинских услуг»	2	2	100%	2	0	100%
«Модернизация первичного звена здравоохранения»	не реализовывался			3	0	100%
ИТОГО по портфелю проектов «Здравоохранение»	42	39	93%	46	0	93,5%

Реализация контрольных точек портфеля проектов «Здравоохранение» и входящих в него региональных проектов за 2021 г. и 2022 г. в разрезе по проектам:

Наименование регионального проекта	2021			2022		
	План	Факт на 31.12. 2021	% исполне ния	План	Факт на 01.06. 2022	% исполн ения
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	42	42	100%	52	12	23,1%
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	21	21	100%	41	13	31,7%
«Борьба с онкологическими заболеваниями»	30	30	100%	44	11	25%

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры»	42	42	100%	36	6	16,7%
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	29	27	93,1%	35	8	22,9%
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»	52	52	100%	67	11	16,4%
«Экспорт медицинских услуг»	13	13	100%	12	3	25%
«Модернизация первичного звена здравоохранения»	не реализовывался			18	3	16,7%
ИТОГО по портфелю проектов «Здравоохранение»	229	224	97.8%	305	67	22%

За 2021 год:

1) По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» не достигнуто:

-3 результата: «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Депздраву Югры, тыс. человек нарастающим итогом», «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Депздрава Югры, тыс. человек нарастающим итогом», «Не менее 27 586 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов»;

-2 контрольные точки: «Услуга оказана (работы выполнены)», «Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности до 8,291 тыс. специалистов».

Причины недостижения:

- Введённый на федеральном уровне мораторий на процедуру аккредитации специалистов;

- Пандемия. Причиной увольнений среднего медицинского персонала стали не только высокие нагрузки, но и нежелание подвергаться риску заражения и стать источником заболевания для членов семьи, а также более частое, чем обычно, увольнение специалистов старшего возраста – более 50 лет – в связи с выходом на пенсию и по собственному желанию;

- Рост населения. Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре численность постоянного населения увеличивается в среднем на 10-12 тыс. человек, что соответственно приводит к снижению показателей обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом в среднем на 1%.

- Увеличивающийся отток медицинских работников из системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в другие субъекты Российской Федерации, обеспечивающий равный уровень заработной платы при более благоприятных климатических условиях;

- Дефицит специалистов узких профилей. Некоторые ставки не замещены по причине дефицитности специалистов узких профилей (дефицит отмечается в целом по Российской Федерации).

2) По остальным проектам все запланированные результаты и контрольные точки реализованы в полном объеме.

На 31.12.2022:

1) По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» прогнозируется риск недостижения:

-3 результатов: «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Депздраву Югры, тыс. человек нарастающим итогом», «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Депздраву Югры, тыс. человек нарастающим итогом», «Не менее 27 586 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов»;

-2 контрольных точек: «Услуга оказана (работы выполнены)», «Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности до 8,291 тыс. специалистов».

Риски недостижения связаны с оказанием медицинской помощи, в том числе больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличивающимся оттоком медицинских работников из системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в другие субъекты Российской Федерации, высокой стоимостью проживания в субъекте, утратой округом лидирующих позиций в оплате труда медицинских работников, конкурирующими предложениями со стороны других субъектов Российской Федерации, нормативно-правовым регулированием прохождения процедуры аккредитации (ввиду невозможности прохождения 100 % аккредитации медицинским работникам, имеющим действующий сертификат специалиста).

2) По остальным региональным проектам риски недостижения запланированных результатов и контрольных точек отсутствуют.

Показатели.

Реализация целевых показателей портфеля проектов «Здравоохранение» и входящих в него региональных проектов за 2021 г. и 2022 г. в разрезе по проектам:

Наименование регионального проекта	2021			2022		
	План	Факт на 31.12. 2021	% исполне ния	План	Факт на 01.06. 2022	ожидае мый% исполн ения
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	10	10	100%	10	5	100%
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	6	6	100%	6	4	100%
«Борьба с онкологическими заболеваниями»	4	4	100%	4	3	100%
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры»	13	13	100%	13	13	100%
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	10	4	40%	10	3	30%
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»	6	5	83,4%	6	2	100%
«Экспорт медицинских услуг»	2	2	100%	2	0	100%
«Модернизация первичного звена здравоохранения»	не реализовывался			3	1	100%
ИТОГО по портфелю проектов «Здравоохранение»	51	44	86,3%	54	31	87%

За 2021 год:

1) По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» не достигнуто 6 целевых показателей:

- «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)» – план 52,4; факт 51,4; процент достижения 98,1;

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, (чел. на 10 тыс. населения)» – план 30,5; факт 30,1; процент достижения 98,7;

- «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, (чел. на 10 тыс. населения)» – план 9,7; факт 9; процент достижения 92,8;

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, (чел. на 10 тыс. населения)» – план 19,6; факт 19; процент достижения 96,9;

- «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)» – план 140,9; факт 132,7; процент достижения 94,2;

- «Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)» – план 22,1; факт 9,1; процент достижения 41,2.

Причины недостижения:

- Пандемия. Причиной увольнений среднего медицинского персонала стали не только высокие нагрузки, но и нежелание подвергаться риску заражения и стать источником заболевания для членов семьи, а также более частое, чем обычно, увольнение специалистов старшего возраста – более 50 лет – в связи с выходом на пенсию и по собственному желанию.

- Рост населения. Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре численность постоянного населения увеличивается в среднем на 10-12 тыс. человек, что соответственно приводит к снижению показателей обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом в среднем на 1 %.

- Увеличивающийся отток медицинских работников из системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в другие субъекты Российской Федерации, обеспечивающий равный уровень заработной платы при более благоприятных климатических условиях.

- Дефицит специалистов узких профилей. Некоторые ставки не замещены по причине дефицитности специалистов узких профилей (дефицит отмечается в целом по Российской Федерации).

2) По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» не достигнут 1 целевой показатель:

- «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» – план 40; факт 18; процент достижения 45.

По причине отсутствия передачи о повторных приемах граждан и сбоях в работе Федерального РЭМД.

3) По остальным региональным проектам все целевые показатели достигнуты в полном объеме.

На 31.12.2022:

1) По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» прогнозируется риск недостижения 7 целевых показателей:

- «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)»;
- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, (чел. на 10 тыс. населения)»;
- «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, (чел. на 10 тыс. населения)»;
- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, (чел. на 10 тыс. населения)»;
- «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)»;
- «Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)»;
- «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами».

Прогнозируемые риски недостижения показателей идентичны описанным выше рискам недостижения результатов и контрольных точек по итогам 2021 года.

2) По остальным региональным проектам риски недостижения запланированных целевых показателей отсутствуют.

Ключевые результаты.

1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». 2021 год (факт).

1) Осуществлено 1893 вылета санитарной авиации, из них 171 вылет за счет федеральной субсидии и 1722 вылета за счет средств бюджета субъекта.

2) Приобретено и введено в эксплуатацию 3 передвижных мобильных медицинских комплекса для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов численностью до 100 человек и населенных пунктов, находящихся в отдаленных и труднодоступных территориях.

2022 год (план).

1) По состоянию на 25.05.2022 осуществлено 611 вылетов санитарной авиации (план на 2022 - 1872), из них за счет федеральной субсидии 100 вылетов (план на 2022 – 187) и 511 за счет средств бюджета субъекта (план на 2022 – 1685).

2) Успешно функционируют 3 передвижных мобильных медицинских комплекса для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов численностью до 100 человек и населенных пунктов, находящихся в отдаленных и труднодоступных территориях. Количество посещений на 01.06.2022 составляет – 17,9 тыс. посещений, план на 2022 – 4,3 тыс. посещений (достижение 416,3 %).

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

2021 год (факт).

1) 4 единицы медицинского оборудования

Приобретены 3 аппарата ультразвуковой диагностики для исследования сердца и сосудов (передвижные) в:

- БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»;
- БУ «Няганская окружная больница»;
- БУ «Окружная клиническая больница».

Приобретена 1 ангиографическая система в БУ «Окружная клиническая больница».

2022 год (план).

1) 6 единиц медицинского оборудования

Запланировано приобретение 4 диагностических комплексов для ультразвуковых исследований экспертного класса в:

- БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»;
- БУ «Няганская окружная больница» (2 ед.);
- БУ «Окружная клиническая больница».

Запланировано приобретение 1 томографа магнитно-резонансный от 1,5 Тл. и 1 ультразвукового аппарата для исследований сердца и сосудов (передвижной) в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями».

2021 год (факт).

1) 4 единицы медицинского оборудования

Осуществлена поставка и введение в эксплуатацию медицинского оборудования в:

- БУ «Сургутская окружная клиническая больница» - Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов), Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный;

- БУ «Нижевартовский онкологический диспансер» - Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии;

- БУ «Окружная клиническая больница» - Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции.

2) Обеспечены в амбулаторных условиях пациенты с высоким сердечно-сосудистым риском необходимыми лекарственными препаратами на сумму 70 362,05 тыс. руб.

2022 год (план).

1) 10 единиц медицинского оборудования

Запланирована поставка и введение в эксплуатацию медицинского оборудования в:

- БУ «Окружная клиническая больница» - Компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером гентри, 3 стола операционных хирургический многофункциональный универсальный, Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-операций;

- БУ «Сургутская окружная клиническая больница» - Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии), Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций, Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции;

- БУ «Нижевартовский онкологический диспансер» – Видеобронхоскоп, Аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом.

2) Запланировано обеспечение в амбулаторных условиях пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском необходимыми лекарственными препаратами на сумму 75 715,7 тыс. руб. (на 01.06.2022 реализовано 24 825,8 тыс. руб. 33%).

4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры».

2021 год (факт).

1) Снижение уровня младенческой смертности - является одним из важнейших показателей эффективности деятельности службы охраны здоровья матери и ребенка. Плановое значение показателя – 4 на 1000 родившихся живыми, достигнутое значение - 3,9 на 1000 родившихся живыми.

2) Оплата талонов родовых сертификатов, по состоянию на 28.01.2022 (за январь-декабрь 2021) оплачено 58 368 талона за оказанную медицинскую помощь

на сумму 180 599,3 тыс. руб., в том числе в период родов 18 535 женщинам на сумму 111 210 тыс. руб.

2022 год (план).

1) Снижение уровня младенческой смертности - является одним из важнейших показателей эффективности деятельности службы охраны здоровья матери и ребенка. Плановое значение показателя – 3,9 на 1000 родившихся живыми, значение на 01.06.2022 - 2,4 на 1000 родившихся живыми.

2) Оплата талонов родовых сертификатов, по состоянию на 20.05.2022 (за январь-апрель 2022) оплачено 18 937 талона за оказанную медицинскую помощь на сумму 45 425,4 тыс. руб., в том числе в период родов 5 808 женщинам на сумму 34 848,0 тыс. руб.

5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

2021 год (факт).

1) По федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» из средств федерального и регионального бюджета предоставлены единовременные компенсационные выплаты 80 медицинским работникам, из них:

- 37 врачам (в размере 2 млн. руб.) и 7 фельдшерам (в размере 1 млн. руб.);
- 33 врачам (в размере 1 млн. руб.) и 3 фельдшерам (в размере 0,5 млн. руб.).

3) По окружной программе «Земский доктор» предоставлены единовременные компенсационные выплаты 56 медицинским работникам на сумму 56 млн. рублей (исполнение 100 %).

2) Реализованы меры социальной поддержки:

- единовременное пособие на работника и на каждого прибывающего с ним члена его семьи;
- возмещение расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам;
- выплата выпускникам, впервые вступающим в трудовые отношения;
- оплата стоимости переезда работника и членов его семьи в автономный округ;
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- ежемесячная денежная выплата молодым специалистам в течение первых трех лет непрерывной работы;
- выплата медицинским работникам, прибывшим из других субъектов РФ, по одной из востребованных должностей.

2022 год (план).

1) По федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» из средств федерального и регионального бюджета запланирована реализация единовременных компенсационных выплат 90 медицинским работникам.

2) По окружной программе «Земский доктор» запланирована реализация единовременных компенсационных выплат 56 медицинским работникам.

4) Утверждена потребность в 820 медицинских работниках (476 врачей, 344 средних медицинских работника);

5) Ожидается реализация плана по количеству выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (555 человек, из них 317 выпускников, завершивших обучение за счёт средств бюджета автономного округа);

6) Осуществляются меры социальной поддержки:

- единовременное пособие на работника и на каждого прибывающего с ним члена его семьи;

- возмещение расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам;

- выплата выпускникам, впервые вступающим в трудовые отношения;

- оплата стоимости переезда работника и членов его семьи в автономный округ;

- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- ежемесячная денежная выплата молодым специалистам в течение первых трех лет непрерывной работы;

- выплата медицинским работникам, прибывшим из других субъектов РФ, по одной из востребованных должностей.

6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

2021 год (факт).

1) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра за 2021 занял 3 место по стране

в рейтинге развития цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения.

2) Информатизация граждан:

- 109% граждан доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи;

- 195% граждан предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ).

3) Информатизация медицинских организаций:

- 90% медицинских организаций подключены к ЕГИСЗ (реализовано в полном объеме);

- 86% медицинских организаций подключены к централизованным подсистемам региональной информационной системы (реализовано в полном объеме);

- в 70 медицинских организациях функционирует интернет-регистратура государственных услуг (осуществлено: 1 580 581 запись, 212 982 записей на вакцинацию, 9 434 вызов врача на дом, выгружено: 274 367 флюорографий, 374 769 документов по диспансерному наблюдению);

- в 88 удаленных медицинских пунктов обеспечено функционирование региональной медицинской системе «Удаленное консультирование» (проведено 13 564 телемедицинских консультаций);

- запущена региональная медицинская информационная система, которая обеспечивает работу медицинским организациям с единой электронной медицинской картой пациента (передано более 19 млн. медицинских документов);

- в 60 медицинских организациях функционирует региональная лабораторная информационная система, которая обеспечивает автоматизированную передачу результатов диагностических исследований от медицинского оборудования (анализаторов) и их последующий персонифицированный учет в медицинских информационных системах учреждений здравоохранения (загружено 7 259 147 лабораторных исследований);

- внедрена информационная система по передаче и сбору сведений о выявленных случаях инфекционных заболеваний и обмена уведомлениями о смерти инфекционного больного (результат - снижение времени на обработку одного экстренного извещения с 25 минут до 2 минут и передача более 200 тыс. электронных извещений)

2022 год (план).

1) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по состоянию за 1 квартал 2022 занимает 6 место по стране в рейтинге развития цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения.

2) Информатизация граждан:

- 54% граждан доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи;

-146% граждан предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ

3) Информатизация медицинских организаций:

- 95% медицинских организаций подключены к ЕГИСЗ (реализовано в полном объеме от плана на 2022);

- 93% медицинских организаций подключены к централизованным подсистемам региональной информационной системы (реализовано в полном объеме от плана на 2022).

4) Запланированы 9 закупок, направленных на развитие информационных систем здравоохранения, входящих в Единую государственную информационную систему здравоохранения.

7. «Экспорт медицинских услуг».

2021 год (факт).

1) Медицинскую помощь получили - 51,762 тыс. иностранных граждан.

2) Объем экспорта медицинских услуг составил - 6,88 млн. долларов США (507 128,8 тыс. руб.).

2022 год (план).

1) Медицинскую помощь получили – 92,2 тыс. иностранных граждан (на 01.06.2022), план на 2022 - 93 тыс. иностранных граждан

2) Объем экспорта медицинских услуг составляет – 9,92 млн. долларов США (на 01.06.2022), план на 2022 - 11,3 млн. долларов США.

8. «Модернизация первичного звена здравоохранения».

2021 год (факт).

не реализовывался

2022 год (план).

1) 6 единиц медицинского оборудования

Запланирована поставка и введение в эксплуатацию медицинского оборудования в:

- БУ «Лянторская городская больница» - Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый;

- БУ «Покачевская городская больница» - Автоматический пневмотонометр;

- БУ «Радужнинская городская больница» - Автоматический рефлектотметр;

- БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» - Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый, Автоматический рефлектотметр;

- БУ «Октябрьская районная больница» - Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети.

2) 18 объектов капитального ремонта

Запланировано осуществление капитального ремонта в объектах:

- Больница (БУ «Игримская районная больница»);
- Амбулатория (БУ «Нефтеюганская районная больница»);
- Врачебная амбулатория (БУ «Нефтеюганская районная больница»);
- Амбулаторный пункт в пос. Юганская Обь (БУ «Нефтеюганская районная больница»);
- Фельдшерско-акушерский пункт (БУ «Нефтеюганская районная больница»);
- Фельдшерско-акушерский пункт в п. Карымкары (БУ «Нефтеюганская районная больница»);
- Больница (БУ «Октябрьская районная больница»);
- Амбулатория на 20 посещений (БУ «Пионерская районная больница»);
- Помещение врачебной амбулатории (БУ «Белоярская районная больница»);
- Лечебный здравпункт (БУ «Белоярская районная больница»);
- Поликлиника участковой больницы в д. Хулимсунт (БУ «Березовская районная больница»);
- Поликлиника участковой больницы в с. Саранпауль (БУ «Березовская районная больница»);
- Поликлиника в п.г.т. Мортка (БУ «Кондинская районная больница»);
- Поликлиническое отделение в п.г.т. Междуреченский (БУ «Кондинская районная больница»);
- Поликлиника в п.г.т. Октябрьское (БУ «Октябрьская районная больница»);
- Поликлиника в п. Шеркалы (БУ «Октябрьская районная больница»);
- Филиал поликлиники в с. Перегребное (БУ «Октябрьская районная больница»);
- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Троица (БУ «Ханты-Мансийская районная больница»).

Информация об итогах реализации национального проекта «Демография» за 2021 год и отчетный период 2022 года

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 01.01.2019 реализуется портфель проектов «Демография».

Цели портфеля проектов «Демография»:

- обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей;
- создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни;

увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.

Портфель проектов «Демография» носит комплексный межведомственный, междисциплинарный характер, включает реализацию 5 проектов:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (исполнители - Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры);

«Содействие занятости» (исполнители - Депобразование и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры);

«Старшее поколение» (исполнители - Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры);

«Укрепление общественного здоровья» (исполнитель - Депздрав югры);

«Спорт – норма жизни» (исполнитель - Депспорт Югры).

На реализацию портфеля проектов «Демография» и входящих в него региональных проектов предусмотрено:

	2021 год, тыс. руб.	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	%	2022 год, тыс. руб.	Исполнение на 14.06.2022, тыс. рублей	%
Всего, в том числе:	8 151 343,08	8 144 956,18	99,9	8 574 232,7	3 575 650,17	41,70
Федеральный бюджет	2 401 967,3	2 401 629,52	99,9	2 931 576,8	1 234 014,5	42,09
Бюджет автономного округа	5 301 534,0	5 295 484,88	99,9	1 960 480,8	972 252,9	47,71
Внебюджетные фонды (ОМС)	262 283,08	262 283,08	100	194 658,1	71 800,97	36,89
Бюджеты муниципальных образований	558,7	558,7	100	1 019,5	126,0	12,36
Иные источники (программа «Сотрудничество»)	185 000,0	185 000,0	100	3 409 046,7	1 297 455,8	38,06

Контрольные точки.

	Всего	Достигнуто
--	-------	------------

2021 год	170	170
2022 год	152	40 (112 – в работе), риски недостижения отсутствуют

Показатели.

2021 год:

Предусмотрено достижение 11 показателей, отмечается их 100% достижение.

«Содействие занятости»	План	Факт
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	98,03	100
Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году	2,074	2,074
«Старшее поколение»	План	Факт
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	31	39,7
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	27,1	53,1
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	23,8	29,6
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	64,7	76,5
Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)	24	24
«Укрепление общественного здоровья»	План	Факт
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	7,9	7,0
Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	7	5,96
«Спорт – норма жизни»	План	Факт
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет	47,4	47,4

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	43,8	46,1
---	------	------

На 2022 год предусмотрено достижение 11 показателей, за май 2022 года достигнуты все показатели (100%).

«Содействие занятости»	План на 01.06.2022	Факт 01.06.2022
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	99,67	100
Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году	2704	2704
«Старшее поколение»	План на 01.06.2022	Факт 01.06.2022
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	13,1	11,3
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	14	22
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	15	21,7
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	48	75,3
Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)	24	24
«Укрепление общественного здоровья»	План на 01.06.2022	Факт 01.06.2022
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	3,9	2,17
Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	6,3	6,3
«Спорт – норма жизни»	План на 01.06.2022	Факт 01.06.2022
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет	48,8	48,8

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	45	47,8
---	----	------

Результаты.

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей.

2021 год (факт).

14 807 семей получили ежемесячную выплату связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (годовой показатель 2021 года - не менее 10 005 нуждающихся семей);

5 551 семей реализовали свое право на получение Югорского семейного капитала за счет средств бюджета автономного округа, из них 2 502 семьи получили единовременную денежную выплату в размере до 35 тыс. рублей (годовой показатель – не менее 2 200 нуждающихся семей);

5 475 семей получили ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей, до достижения ими возраста трёх лет за счет средств бюджета автономного округа в размере прожиточного минимума (годовой показатель – не менее 5 000 нуждающихся семей);

40 180 семьям (72 475 выплат) предоставлены демографически ориентированные меры социальной поддержки, за счет средств бюджета автономного округа (годовой показатель – не менее 36 000 нуждающихся семей);

19 546 семьям в связи с рождением ребенка (детей) предоставлен подарок «Расту в Югре» с денежной составляющей 20 тыс. рублей (годовой показатель – не менее 18 000 семей).

С целью повышения рождаемости в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в том числе реализуются мероприятия, направленные

на повышение доступности вспомогательных репродуктивных технологий. В 2021 году 1 706 семей, страдающих бесплодием, получили процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет базовой программы обязательного медицинского страхования (годовой показатель 2020 года - не менее 1 250 циклов).

2022 год (факт на 14.06.2022, план на 31.12.2022).

6 822 семьи получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, (годовой показатель 2022 года - не менее 9 100 нуждающихся семей);

2 722 семьи реализовали свое право на получение Югорского семейного капитала за счет средств бюджета автономного округа, из них 997 семьи получили единовременную денежную выплату в размере до 35 тыс. рублей (годовой показатель – не менее нуждающихся семей);

4 744 семьи получили ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ими возраста 3-х лет за счет средств бюджета автономного округа в размере прожиточного минимума (годовой показатель – не менее 5 000 нуждающихся семей);

14 705 семьям предоставлена мера социальной поддержки многодетным семьям (в натуральной форме) (годовой показатель – не менее 30 400);

9 696 семьям предоставлена мера социальной поддержки многодетным семьям (в денежной форме) (годовой показатель – не менее 5 000);

47 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка лицами из числа коренных малочисленных народов Севера (годовой показатель – не менее 100 семей);

7 660 семьям в связи с рождением ребенка (детей) предоставлен подарок «Расту в Югре» с денежной составляющей 20 тыс. рублей (годовой показатель – не менее 18 000 семей).

По данным Фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оплачены 431 цикл экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 33,2 % от годового показателя на 2022 год (не менее 1300 циклов плановый показатель на 2022 год).

2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (2021 год - Содействие занятости).

2021 год (факт).

Дептруда Югры проведены мероприятия по модернизации Нефтеюганского центра занятости населения в соответствии с утверждённым планом-графиком проведения работ:

приобретены многофункциональные устройства, ноутбуки, IP-телефония, компьютерное оборудование для конференц-зала; проведен текущий ремонт помещений центра занятости населения.

осуществлена:

поставка, установка оборудования с проведением пусконаладочных работ по расширению системы управления электронной очередью;

поставка закаленного стекла для перегородок;

поставка, сборка и установка офисной мебели.

Депобразования и молодежи Югры проведены конкурсы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным программам, и присмотр и уход за детьми.

По итогам конкурсных отборов заключены соглашения с частными организациями на создание дополнительных 452 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: в г. Нижневартовске - 140 мест (ИП Мустафина Олеся Вадимовна), г. Сургуте – 149 мест (ООО «Наш малыш», ООО Центр развития «Золотой ключ», некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания детей»), г. Нягани – 77 мест (автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр дополнительного развития «Непоседы»), Советском районе – 16 мест (частная дошкольная организация «Юный гений»), г. Нефтеюганске – 70 мест (ООО «Центр развития семьи»).

С победителями конкурсного отбора заключены соглашения, денежные средства перечислены.

2022 год (факт на 14.06.2022, план на 31.12.2022).

В 2022 году Дептруда и занятости Югры проводится модернизация Белоярского центра занятости населения на сумму

5 027,20 тыс. рублей.

В феврале 2022 года проведены подготовительные процедуры для проведения закупок. Получены запросы коммерческих предложений поставщиков на оказание услуг. Выполнен расчет начальной (максимальной) цены контракта. Подготовлено техническое задание на выполнение работ по приведению помещения КУ «Белоярский центр занятости населения» к единым требованиям в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2019 года № 302 «Об утверждении Единых требований к организации деятельности органов службы занятости». В рамках данного технического задания также предусмотрена разработка дизайн-проекта модернизируемого центра занятости.

11.03.2022 заключен государственный контракт.

22.02.2022 распоряжением Дептруда и занятости Югры утвержден порядок расходования средств на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Составлен помесечный план исполнения консолидированного бюджета, в соответствии с которым освоение финансовых средств запланировано до 30.09.2022.

3. Старшее поколение.

2021 год (факт).

Организовано предоставление услуг с применением стационарозамещающих технологий для 256 граждан пожилого возраста и инвалидов («Приемная семья для пожилого гражданина» - 244 чел., предоставление сертификатов по уходу на дому за одинокими тяжелобольными гражданами с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития – 12 чел.);

524 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставлены мобильными бригадами в медицинские организации для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В целом, мобильными бригадами и мобильными службами предоставлены социальные услуги 2987 гражданам, в числе которых 1460 пожилых граждан;

оказана финансовая поддержка негосударственным поставщикам социальных услуг, в том числе в виде сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу 44 одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам в частных пансионатах «Резиденция для пожилых»;

осуществлена вакцинация против пневмококковой инфекции 13 граждан, проживающих в Нижневарттовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, Нижневарттовском комплексном центре социального обслуживания населения (отделение «Специальный дом для одиноких престарелых»). С 2019 года 1 122 гражданина старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания автономного округа, привиты против пневмококковой инфекции, что составляет 95,1 % от числа проживающих в указанных организациях

(1 179 человек; план на 2021 год – 95%).

2022 год (факт на 14.06.2022, план на 31.12.2022).

Организовано предоставление услуг с применением стационарозамещающей технологии «Приемная семья для одинокого пожилого гражданина, инвалида» для 211 граждан.

Оказана финансовая поддержка негосударственным поставщикам социальных услуг, в том числе в виде сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу 28 одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам в частных пансионатах «Резиденция для пожилых».

За счет средств федерального бюджета осуществлена закупка 63 доз вакцины для профилактики пневмококковых инфекций для вакцинации граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вакцина передана в БУ «Окружная клиническая больница», проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 63 граждан, проживающих в БУ «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения».

4. Укрепление общественного здоровья.

2021 год (факт).

Муниципальные программы укрепления здоровья реализуют 10 из 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что составляет 45% от общего числа муниципальных образований.

В рамках проведения информационной кампании размещены 7 824 (было 7 701 (+123)) информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.

Проведен конкурсный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право реализации мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

2022 год (факт на 14.06.2022, план на 31.12.2022).

Муниципальные программы укрепления здоровья реализуют 22 из 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что составляет 100 % от общего числа муниципальных образований и опережает запланированное значение в

60 % муниципальных образований для 2022 года.

В рамках проведения информационной кампании с начала 2022 года размещены 3 619 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.

Проведен конкурсный отбор с объявлением победителей среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право реализации мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

5. Спорт – норма жизни.

2021 год (факт).

Закуплены:

3 машины для заливки и уборки льда в города Лангепас, Сургут, Нефтеюганск;

холодильная установка контейнерного типа наружного исполнения для города Нягани;

спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок (г.Советский);

холодильная установка для подготовки искусственного льда для закрытых ледовых катков и арен для города Сургут и спортивно – технологическое оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (тренажеры) (для городов Нягань, Сургут, Лангепас, Нефтеюганск).

Введены в эксплуатацию 39 объектов для занятий спортом на открытом воздухе, в том числе:

3 – по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в городе Покачи, муниципальных районах: Белоярский (г. Белоярский), Советский

(г.п. Совестький);

9 – с целью развития сети объектов шаговой доступности в городах: Мегион, Нефтеюганск, муниципальных районах: Октябрьский

(пгт. Приобье), Белоярский (г. Белоярский), Советский (пгт. Таёжный, пгт. Малиновский), Нижневартовский (д. Вата);

27 – в городских округах: Нижневартовск, Покачи, Радужный, Урай, Нягань, Сургут, Лангепас, Мегион, Пыть-Ях, Когалым, Нефтеюганск, муниципальных районах: Белоярский (г. Белоярский), Нижневартовский

(с. Покур), Октябрьский (гп. Талинка, пгт. Октябрьское, сп. Перегребное, сп. Уньюган), Березовский (д. Светлый, т. Теги), Сургутский

(с. Сытомино), Советский (гп. Совестький).

2022 год (факт на 14.06.2022, план на 31.12.2022).

Предусмотрены закупки на сумму 29 598,0 тыс. рублей, из них:

- Депспорт Югры - на сумму 4 534,2 тыс. рублей на приобретение малой спортивной площадки (с. Леуши Кондинского района), заключены 2 контракта на

сумму 799,3 тыс. рублей и 2 406,1 тыс. рублей. Исполнение контрактов планируется до 25.07.2022.

В связи с увеличением стоимости материалов выделено дополнительное финансирование в сумме 1 046,5 тыс. рублей на закупку оборудования для создания малой спортивной площадки. Остаток средств от ранее проведенных торгов составил 282,3 тыс. рублей. На сумму 1 328,8 тыс. рублей планируется заключение контракта до 01.08.2022. Объявление закупки планируется до 04.07.2022. В настоящее время поставщикам направлен запрос на предоставление коммерческих предложений.

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортивная школа олимпийского резерва» - на сумму 12 930,3 тыс. рублей (в форме субсидии) на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, а именно спортивных мелкокалиберных винтовок, мелкокалиберных патронов, лыж гоночных с креплениями (исполнено по контрактам на сумму 7 500,0 тыс. рублей, законтрактовано

2 957,77 тыс. рублей или 22,87 %, остаток – 2 472,53 тыс. рублей);

- 11 муниципальных образований - на сумму 12 133,5 тыс. рублей (в форме субсидии) на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря (исполнено по контрактам 2 584,5 тыс. рублей, законтрактовано 3 370,66 тыс. рублей или

27,78 %, остаток – 6 178,34 тыс. рублей).

Информация об итогах реализации национального проекта «Образование» за 2021 год и отчетный период 2022 года

Показатели.

2021 год.

№	Наименование показателя	базовый показатель	целевой показатель	факт
I. «Современная школа»				
1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	6,9	9	17,38
II. «Успех каждого ребенка»				
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	72	81,5	94,1
2.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», %	5	7	9,71

3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %	21,98	30	51,28
4.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единиц	1	1	1
III. «Цифровая образовательная среда»				
1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %	32,58	35,48	35,48
IV. «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»				
2.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, %	62,3	62,4	71,59
3.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, %	1	3	5,47
4.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом за счет средств регионального бюджета, единиц	15	35	55
V. «Социальная активность»				
1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. чел	0,0912	0,2138	0,2455
VI. «Патриотическое воспитание»				
Целевые показатели не предусмотрены				

2022 год.

№ п/п	наименование показателя	базовый показатель	целевой показатель	факт (май 2022)	прогноз
I. «Современная школа»					
1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	6,9	20	32,51	32,51
II. «Успех каждого ребенка»					
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	72	86,9	83,51	86,9
2.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», %	5	11,51	5,62	11,51
3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную	21,98	30	14,31	30

	ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %				
4.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единиц	1	1	83,51	1
III. «Цифровая образовательная среда»					
1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %	32,58	45,81	35,48	45,81
2.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %	0	10	0	10
3.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %	0	10	0	10
4.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, %	0	10	0	10
IV. «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»					
1.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, %	62,3	62,5	62,2	62,5
2.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, %	1	5	0,94	5
3.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом за счет средств регионального бюджета, единиц	15	60	55	60
VIII. «Социальная активность»					
1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. чел	0,0912	0,2153	0,083967	0,2153
V. «Патриотическое воспитание»					
	Целевые показатели не предусмотрены соглашением				
VI. «Молодежь России»					
	Целевые показатели не предусмотрены соглашением				

Результаты.

2021 год.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения	План 2021	Факт 2021
I. «Современная школа»				
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка				
1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	3	3
2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Единица	13	13
3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	Место	2625	2625
4	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	Единица	1	1
5	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	Процент	X	X
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников				
6	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	Единица	1	1
7	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства	Процент	5	8,54
8	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	Человек	X	X
II. «Успех каждого ребенка»				
Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Тысяча единиц	11,056	11,056
2	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	Миллион человек	0,0673	0,0679
3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	Единица	18	18
4	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Единица	0	0
5	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Единица	1	1
6	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	Тысяча человек	7,291	14,391
III. «Цифровая образовательная среда»				
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда				

1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	128	128
2	Созданы центры цифрового образования детей «ИТ-куб»	Единица	1	1
IV. «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»				
Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда				
1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	Процент	5	12,56
2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	Единица	0	0
3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	Единица	19	19
4	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	Единица	0	0
V. «Социальная активность»				
Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)				
1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	Тысяча человек	0,266	0,374
2	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»	Единица	0	0
3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Миллион единиц	0,0566	0,9066
VI. «Патриотическое воспитание»				
Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации				
1	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Процент	90	100
2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Тысяча человек	84	444
3	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Тысяча человек	7,082	173

2022 год.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения	2022	Прогноз
-------	---------------------------------	-------------------	------	---------

I. «Современная школа»				
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка				
1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	6	6
2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Единица	13	13
3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	Место	2625	2625
4	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	Единица	2	2
5	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	Процент	10	10
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников				
6	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	Единица	1	1
7	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства	Процент	6,8	6,8
8	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	Человек	9	9
II. «Успех каждого ребенка»				
Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Тысяча единиц	11,056	11,056
2	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	Миллион человек	0,0673	0,0673
3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	Единица	19	19
4	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Единица	1	1
5	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Единица	1	1
6	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	Тысяча человек	9,333	9,333
III. «Цифровая образовательная среда»				
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда				

1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	160	160
2	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	Единица	1	1
IV. «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»				
Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда				
1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	Процент	10	10
2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	Единица	0	0
3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	Единица	30	30
4	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	Единица	0	0
V. «Социальная активность»				
Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)				
1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	Тысяча человек	0,336	0,336
2	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»	Единица	0	0
3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Миллион единиц	0,0566	0,0566
VI. «Патриотическое воспитание»				
Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации				
1	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Процент	100	100
2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Тысяча человек	103	103
3	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Тысяча человек	7,419	7,419
VII. «Молодежь России»				
Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры				
1	Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»	Человек	25	25

2	Реализованы проекты и мероприятия для молодых людей, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	Человек в год	2 200	2 200
---	---	---------------	-------	-------

Контрольные точки.

2021 год.

Всего паспортами региональных проектов, входящих в состав портфеля проектов «Образование», в 2021 году предусмотрено 253 контрольных точки, из них за отчетный период выполнено 253 контрольных точки (100%):

I. «Современная школа». Предусмотрено 73 контрольных точки, исполнено 73 (100%).

II. «Успех каждого ребенка» Предусмотрена 41 контрольная точка, исполнено 41 (100%).

III. «Цифровая образовательная среда» Предусмотрено 44 контрольных точки, исполнено 44 (100%).

IV. «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Предусмотрено 34 контрольных точки, исполнено 34 (100%).

V. «Социальная активность» Предусмотрено 37 контрольных точек, исполнено 37 (100%).

VI. «Патриотическое воспитание» Предусмотрено 24 контрольных точки, исполнено 24 (100%).

2022 год.

Всего паспортами региональных проектов, входящих в состав портфеля проектов «Образование», в 2022 году предусмотрено 242 контрольных точки, из них за отчетный период (январь - май) выполнена 80 контрольная точка (33%)

I. «Современная школа». Предусмотрено 91 контрольная точка, исполнено 26 (28,6%).

II. «Успех каждого ребенка» Предусмотрено 60 контрольных точек, исполнено 25 (41,7%).

III. «Цифровая образовательная среда» Предусмотрено 35 контрольных точки, исполнено 7 (20%).

IV. «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Предусмотрено 42 контрольных точки, исполнено 18 (43%).

V. «Социальная активность» Предусмотрено 14 контрольных точек, исполнено 3 (21,4 %).

VI. «Патриотическое воспитание» планом мероприятий контрольные точки не предусмотрены.

VII. «Молодежь России» Предусмотрено 11 контрольных точек, исполнено 1 (9%).

Финансовое обеспечение (план/факт).

2021 год.

Наименование региональных проектов, входящих в портфель проектов «Образование»	Наименование бюджета	2021 год (план по соглашениям) тыс. рублей	Исполнение на 31.12.2021, тыс. рублей	% исполнения
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	Всего	136 695,3	136 367,6	99,8%
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0%
	Бюджет автономного округа	136 695,3	136 367,6	99,8%
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0%
Региональный проект «Современная школа»	Всего	3 493 786,2	2 570 126,8	73,6%
	Федеральный бюджет	25 344,7	25 344,2	100,0%
	Бюджет автономного округа	3 066 949,6	2 289 509,1	74,7%
	Местный бюджет	401 491,9	255 273,5	63,6%
Депстрой Югры	<i>Всего</i>	<i>109 316,1</i>	<i>407,2</i>	<i>0,4%</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Бюджет автономного округа</i>	<i>109 316,1</i>	<i>407,2</i>	<i>0,4%</i>
	<i>Местный бюджет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Депобразования и науки Югры	<i>Всего</i>	<i>3 382 184,6</i>	<i>2 567 434,3</i>	<i>75,9%</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>24 453,3</i>	<i>24 453,0</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Бюджет автономного округа</i>	<i>2 956 239,4</i>	<i>2 287 707,8</i>	<i>77,4%</i>
	<i>Местный бюджет</i>	<i>401 491,9</i>	<i>255 273,5</i>	<i>63,6%</i>
Депинформтехнологий Югры	<i>Всего</i>	<i>2 285,5</i>	<i>2 285,3</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>891,4</i>	<i>891,3</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Бюджет автономного округа</i>	<i>1 394,1</i>	<i>1 394,0</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Местный бюджет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Региональный проект «Цифровая	Всего	179 095,0	179 094,9	100,0%

образовательная среда»	Федеральный бюджет	19 701,7	19 701,7	100,0%
	Бюджет автономного округа	159 393,3	159 393,2	100,0%
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0%
Депинформтехнологий Югры	<i>Всего</i>	<i>179 095,0</i>	<i>179 094,9</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>19 701,7</i>	<i>19 701,7</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Бюджет автономного округа</i>	<i>159 393,3</i>	<i>159 393,2</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Местный бюджет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Всего	132 989,5	132 135,1	99,4%
	Федеральный бюджет	14 699,00	14 407,1	98,0%
	Бюджет автономного округа	116 035,00	115 472,6	99,5%
	Местный бюджет	2 255,5	2 255,4	100,0%
Региональный проект «Социальная активность»	Всего	14 615,0	14 615,0	100,0%
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0%
	Бюджет автономного округа	14 615,0	14 615,0	100,0%
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0%
Итого:	Всего	3 957 181,0	3 032 339,4	76,6%
	Федеральный бюджет	59 745,4	59 453,0	99,5%
	Бюджет автономного округа	3 493 688,2	2 715 357,4	77,7%
	Местный бюджет	403 747,4	257 528,9	63,8%

По региональному проекту «Современная школа» основная причина низкого кассового исполнения обусловлена низкими темпами строительно-монтажных работ, несоблюдением сроков, предусмотренных муниципальным контрактом на проектирование и строительство объекта.

Так исполнение в части бюджетных инвестиций составило 73,3% (2 559 562,9 тыс. рублей), в том числе: 100% (25 344,2 тыс. рублей) федеральный бюджет, 74,7% (2 289 509,1 тыс. рублей) бюджет автономного округа, 61,0% (244 709,6 тыс. рублей) местный бюджет.

Остаток неосвоенных средств составил 934 222,7 тыс. рублей, в том числе 777 440,3 тыс. рублей бюджет автономного округа 156 782,3 тыс. рублей местный бюджет.

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» исполнение составляет 99,4%.

Неполное освоение средств обусловлено экономией, сложившейся по итогам проведенных конкурсных процедур.

По региональному проекту «**Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)**» исполнение составляет 99,8%.

Неполное освоение средств обусловлено экономией, сложившейся по итогам проведенных конкурсных процедур.

2022 год.

Наименование региональных проектов, входящих в портфель проектов «Образование»	Наименование бюджета	2022 год, тыс. руб.	Исполнение на 31.05.2022, тыс. рублей	% исполнения
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	Всего	154 248,10	58 979,34	38,2
	Федеральный бюджет	22 239,90	13 925,16	62,6
	Бюджет автономного округа	132 008,20	45 054,18	34,1
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,0
Региональный проект «Современная школа»	Всего	6 866 613,54	162 267,48	2,4
	Федеральный бюджет	29 668,04	9 384,39	31,6
	Бюджет автономного округа	6 211 821,00	138 709,95	2,2
	Местный бюджет	625 124,50	14 173,14	2,3
Депстрой Югры	<i>Всего</i>	<i>665 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Бюджет автономного округа</i>	<i>665 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Местный бюджет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Депобразования и науки Югры	<i>Всего</i>	<i>6 196 388,84</i>	<i>161 916,47</i>	<i>2,6</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>27 772,34</i>	<i>9 247,49</i>	<i>33,3</i>
	<i>Бюджет автономного округа</i>	<i>5 543 492,00</i>	<i>138 495,84</i>	<i>2,5</i>
	<i>Местный бюджет</i>	<i>625 124,50</i>	<i>14 173,14</i>	<i>2,3</i>
Депинформтехнологий Югры	<i>Всего</i>	<i>4 860,70</i>	<i>351,01</i>	<i>7,2</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>1 895,70</i>	<i>136,89</i>	<i>7,2</i>

	<i>Бюджет автономного округа</i>	<i>2 965,00</i>	<i>214,12</i>	<i>7,2</i>
	<i>Местный бюджет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	Всего	110 943,30	23 800,34	21,5
	Федеральный бюджет	19 779,50	258,01	1,3
	Бюджет автономного округа	91 163,80	23 542,33	25,8
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,0
<i>Депинформтехнологий Югры</i>	<i>Всего</i>	<i>110 943,30</i>	<i>23 800,34</i>	<i>21,5</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>19 779,50</i>	<i>258,01</i>	<i>1,3</i>
	<i>Бюджет автономного округа</i>	<i>91 163,80</i>	<i>23 542,33</i>	<i>25,8</i>
	<i>Местный бюджет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Депобразования науки Югры</i>	<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Бюджет автономного округа</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Местный бюджет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Всего	312 619,20	216 896,52	69,4
	Федеральный бюджет	89 495,50	55 976,10	62,5
	Бюджет автономного округа	223 049,00	160 920,43	72,1
	Местный бюджет	74,70	0,00	0,0
Региональный проект «Социальная активность»	Всего	1 035,00	0,00	0,0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
	Бюджет автономного округа	1 035,00	0,00	0,0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,0
Региональный проект «Молодежь России»	Всего	16 832,00	0,00	0,0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
	Бюджет автономного округа	16 832,00	0,00	0,0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,0
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Всего	265,50	0,00	0,0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
	Бюджет автономного	265,50	0,00	0,0

	округа			
ВСЕГО:		7 462 556,64	461 943,68	6,19
Федеральный бюджет		161 182,94	79 543,66	49,35
Бюджет автономного округа		6 676 174,50	368 226,88	5,52
Местный бюджет		625 199,20	14 173,14	2,27

Риски недостижения целевых показателей, результатов, предусмотренных паспортами региональных проектов (проблематика), а также принятые решения по их устранению.

По региональному проекту «Современная школа».

Отклонение в сторону увеличения по показателю «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» обусловлено заявительным характером услуги по повышению квалификации. Полномочие по повышению квалификации педагогических работников по закону об образовании закреплено за образовательной организацией, периодичность прохождения курсов повышения квалификации зависит от сроков прохождения аттестации педагогическими работниками и не может быть равномерной. Кроме того, в соответствии с законом об образовании педагогический работник вправе самостоятельно повысить свою квалификацию, для чего создана возможность самостоятельной записи в личном кабинете в цифровую экосистему дополнительного профессионального образования. Так только в 2021 году 304 педагогических работника, не учтенные в плановом значении показателя, прошли курсы повышения квалификации, включенные в федеральный реестр через самостоятельную запись.

Информация об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за 2021 год и отчетный период 2022 года

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется реализация региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Региональный проект «Жилье».

В результате реализации регионального проекта «Жилье» в период с 2019 по 2024 годы планируется ввести в эксплуатацию не менее 5,3 млн. кв. м жилья, в том числе в 2021 году – 878,0 тыс. кв. м.

По итогам 2021 года на территории автономного округа введено в эксплуатацию 898,177 тыс. кв.м. (102,3% от плана на год), из них 341,128 тыс. кв.м. за счет индивидуального жилищного строительства.

Информация о достижении показателей в разрезе муниципальных образований автономного округа представлена в таблице 1.

Таблица 1.

**Ввод жилья в 2021 году на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

№п/п	Наименование муниципального образования	План 2021	Фактически введено жилья в 2021 году, тыс.кв.м.		Исполнение плана ввода жилья, %
			Всего	в т.ч. ИЖС	
1	2	3	4	5	6
1	г. Нефтеюганск	47,50	17,913	6,945	37,7
2	г. Сургут	256,00	223,816	88,537	87,4
3	г. Ханты-Мансийск	100,00	114,652	26,959	114,7
4	г. Нижневартовск	103,10	101,441	28,957	98,4
5	г. Мегион	23,50	28,536	6,503	121,4
6	г. Урай	16,25	22,121	8,675	136,1
7	г. Когалым	22,05	34,968	7,03	158,6
8	г. Радужный	7,00	7,724	1,687	110,3
9	г. Лангепас	4,50	6,612	1,906	146,9
10	г. Нягань	51,20	57,321	26,642	112,0
11	г. Пыть-Ях	30,00	37,008	6,761	123,4
12	г. Покачи	0,60	1,009	1,009	168,2
13	г. Югорск	23,70	19,579	15,549	82,6
14	Белоярский район	8,75	8,738	1,682	99,9
15	Березовский район	10,90	7,398	7,398	67,9
16	Кондинский район	15,00	15,798	8,231	105,3
17	Октябрьский район	16,50	15,511	8,602	94,0
18	Сургутский район	53,70	82,313	32,947	153,3
19	Советский район	32,80	40,229	15,25	122,6
20	Ханты-Мансийский район	11,95	15,878	12,805	132,9
21	Нижневартовский район	14,75	16,718	12,83	113,3
22	Нефтеюганский район	28,25	22,894	14,223	81,0
Всего		878,00	898,177	341,128	102,3

При этом, в целях реализации регионального проекта «Жилье» в соответствии с программой «Стимул» (приложение № 6 к государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») между Правительством автономного округа и Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета для строительства объектов «Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев

Самотлора от улицы №21 до улицы Северной» и «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневарттовска».

На 2021 год предусмотрено средств 188 650,9 тыс. рублей, в том числе 71 285,1 тыс. рублей средства федерального бюджета.

По итогам 2021 года кассовое освоение средств составило 100%, строительство объекта осуществлялось согласно установленному плану, при этом достигнут показатель по вводу жилья 22,6 тыс.кв.м. или 106% от плана на год (21,3 тыс.кв.м.).

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» принята адресная программа автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы, в соответствии с которой будет расселено 1003 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью жилых помещений 425,299 тыс. кв. метров, в которых проживают 29,372 тыс. человек, в том числе в 2021 году – 86,91 тыс.кв.м., 5,791 тыс. человек.

По итогам 2021 года расселено 101,165 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года (116,4% от годового плана 86,91 тыс.кв.м), в котором проживали 6,938 тыс. человек (119,8% от годового плана 5,791 тыс. чел.). Информация о реализации проекта в 2021 году в разрезе муниципальных образований автономного округа представлена в Таблице 2.

Финансовые средства, предусмотренные в 2021 году для реализации проекта, оставляли 6 670 553,5 тыс. рублей, в том числе средства:

- государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 876 443,8 тыс. рублей;
- бюджет автономного округа – 4 199 643,8 тыс. рублей;
- бюджет муниципальных образований – 596 387,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение средств по итогам 2021 года составило 5 906 901,8 тыс. рублей или 88,6% к установленным плановым назначениям, в том числе за счет средств:

- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 696 709,3 тыс. рублей;
- бюджет автономного округа – 3 679 441,4 тыс. рублей;
- бюджет муниципальных образований – 530 751,1 тыс. рублей.

При этом средства, которые не были освоены муниципальными образованиями, были восстановлены в 2022 году в бюджете автономного округа муниципальными образованиями на те же цели.

Таблица 2.

Информация об итогах реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году

№	Муниципальное образование	2021					
		План	факт	%	План	факт	%
		тыс. м2	тыс. м2	исполнения	тыс. чел.	тыс. чел.	исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нефтеюганск	10,86	14,26	131,22	0,89	1,11	124,44
2	Сургут	23,02	27,12	117,82	1,57	1,89	120,42
3	Ханты-Мансийск	2,77	2,78	100,42	0,13	0,13	101,56
4	Нижневарговск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мегион	4,17	9,14	219,28	0,32	0,76	236,45
6	Урай	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Когалым	2,88	3,36	116,50	0,30	0,33	111,86
8	Радужный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Лангепас	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Нягань	14,02	14,43	102,95	0,89	0,92	103,37
11	Пыть-Ях	0,16	0,10	63,93	0,01	0,01	35,71
12	Покачи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Югорск	0,22	0,17	78,44	0,01	0,01	77,78
14	Белоярский	5,58	4,65	83,43	0,19	0,16	84,32
15	Березовский	0,02	0,02	100,00	0,00	0,00	100,00
16	Кондинский	1,46	1,57	107,50	0,07	0,07	112,31
17	Октябрьский	1,23	1,31	107,11	0,06	0,07	120,00
18	Сургутский	0,23	0,23	100,00	0,02	0,02	100,00
19	Советский	9,05	9,56	105,67	0,56	0,60	106,58
20	Ханты-Мансийский	0,28	0,33	114,20	0,03	0,03	100,00
21	Нижневарговский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Нефтеюганский	10,97	12,13	110,62	0,75	0,84	111,42
	ИТОГО	86,91	101,17	116,40	5,79	6,94	119,8

Общий объём ввода жилья в эксплуатацию на 3 июня 2022 года составил 287,496 тысяч квадратных метров, в том числе ИЖС – 95,648 тысяч квадратных метров, что составило 33,1% выполнения годового плана (868 тысяч квадратных метров).

Информация о достижении показателей в разрезе муниципальных образований автономного округа представлена в Таблице 3.

Таблица 3.

Ввод жилья в 2022 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 03.06.2022

№п/п	Наименование муниципального образования	План 2022	Фактически введено жилья в 2022 году, тыс.кв.м.		Исполнение плана ввода жилья, %
			Всего	в т.ч. ИЖС	
1	2	3	4	5	6
1	г. Нефтеюганск	54,50	38,004	2,33	69,7
2	г. Сургут	250,45	84,365	9,425	33,7
3	г. Ханты-Мансийск	110,00	15,48	7,741	14,1
4	г. Нижневартовск	108,20	41,37	5,55	38,2
5	г. Мегион	23,85	1,796	1,796	7,5
6	г. Урай	18,25	2,917	2,917	16,0
7	г. Когалым	11,30	2,772	2,772	24,5
8	г. Радужный	1,00	0,37	0,37	37,0
9	г. Лангепас	7,65	0,251	0,251	3,3
10	г. Нягань	50,20	3,669	3,669	7,3
11	г. Пыть-Ях	0,85	2,114	2,114	248,7
12	г. Покачи	3,70	0	0	0,0
13	г. Югорск	24,85	5,981	5,981	24,1
14	Белоярский район	8,90	0,512	0,512	5,8
15	Березовский район	7,85	3,749	3,231	47,8
16	Кондинский район	15,00	2,321	1,818	15,5
17	Октябрьский район	17,90	6,138	2,156	34,3
18	Сургутский район	59,95	31,926	9,04	53,3
19	Советский район	37,10	6,402	3,212	17,3
20	Ханты-Мансийский район	15,50	5,26	5,26	33,9
21	Нижневартовский район	16,50	4,317	3,958	26,2
22	Нефтеюганский район	24,50	3,37	3,37	13,8
Всего		868,00	263,084	77,473	30,3

При этом, в целях реализации регионального проекта «Жилье» в соответствии с программой «Стимул» (приложение № 6 к государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») между Правительством автономного округа и Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2022 году, в размере 232 902,4 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 88 006,4 тыс. рублей для строительства объектов «Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы

Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной» и «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска».

По состоянию на 03.06.2022 кассовое освоение средств составило 69 870,72 тыс. рублей (30% от годового плана), в том числе средства федерального бюджета 26 401,9 тыс. рублей. Строительство объекта осуществляется согласно установленному плану.

Показатель результативности исполнения мероприятий программы Стимул на 2022 год – объем ввода жилья при реализации проектов по развитию 46,4 тыс.кв.м.

Фактический ввод на 03.06.2022 – 5,8 тыс. кв.м., что составляет 12% от планового значения.

При реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», по состоянию на 03.06.2022 года расселено 32,154 тыс. кв. м аварийного жилья, (51,69% от годового плана 62,21 тыс.кв.м.), в котором проживали 2,028 тыс. человек (50,4% от годового плана 4,02 тыс. чел.).

Информация о реализации проекта в 2022 году в разрезе муниципальных образований автономного округа представлена в Таблице 4.

Таблица 4.

Информация об итогах реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 03.06.2022

№ п/п	Муниципальное образование	2022 год					
		План	факт	%	План	факт	%
		тыс. м2	тыс. м2	исполнения	тыс. чел.	тыс. чел.	исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нефтеюганск	18,35	5,62	30,60	1,25	0,413	33,07
2	Сургут	3,44	4,90	142,53	0,19	0,412	213,47
3	Ханты-Мансийск		0,04			0,001	
4	Нижневартовск						
5	Мегйон	8,58	4,32	50,30	0,70	0,298	42,33
6	Урай						
7	Когалым		0,30			0,025	
8	Радужный						
9	Лангепас						
10	Нягань	3,25	0,40	12,29	0,22	0,000	0,00
11	Пыть-Ях						
12	Покачи						
13	Югорск		0,05			0,000	
14	Белоярский	7,06	5,29	74,93	0,30	0,229	76,08
15	Березовский	0,37	0,10	26,76	0,02	0,007	29,17
16	Кондинский		0,07			0,004	
17	Октябрьский		0,13			0,013	

18	Сургутский		0,03			0,005	
19	Советский	4,86	8,40	173,05	0,28	0,479	171,07
20	Ханты-Мансийский	1,33	0,11	8,29	0,07	0,005	7,25
21	Нижневартовский					0,000	0,00
22	Нефтеюганский	14,97	2,40	16,06	0,98	0,137	13,92
	ИТОГО	62,21	32,15	51,69	4,02	2,028	50,4

Общее финансирование на 2022 года составляет 5 906 901,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 899 291,00 тыс. рублей;
- бюджет автономного округа – 4 431 808,2 тыс. рублей;
- бюджет муниципальных образований – 616 565,75 тыс. рублей.

Исполнение на 03.06.2022 составило 1 261 012,42 тыс. рублей или 18,4% к установленным плановым назначениям, в том числе:

- за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 424 405,16 тыс. рублей;
- бюджета автономного округа – 708 720,25 тыс. рублей;
- бюджета муниципальных образований – 127 887,01 тыс. рублей

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра осуществляет реализацию Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 опережающими темпами и входит в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации.

С начала реализации Адресной программы в период с 2019-2021 годы расселено 404,359 тыс. кв. м аварийного жилья (26 248 чел.), в том числе 222,006 тыс. кв. м аварийного жилья признанного таковым до 1 января 2017 года, в котором проживают 15,576 тыс. человек.

По итогам текущего года прогнозируется 100% достижение плановых показателей региональных проектов.

Региональный проект

«Формирование комфортной городской среды».

2021 год.

В соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» в Югре проводится масштабная работа по реализации проектов благоустройства территорий, повышению индекса качества городской среды, вовлечению населения в решение вопросов развития городской среды.

В 2021 году в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» и мероприятиями государственной программы автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

реализованы бюджетные ассигнования в сумме 1,9 млрд. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 454,6 млн. руб., из которых 280 млн. руб. грант победителей Всероссийского конкурса; средства бюджета автономного округа – 1,2 млрд. руб., средства бюджетов муниципальных образований 252 млн. руб.

За счет указанных средств в 2021 году благоустроено:

61 общественная и 92 дворовые территории, из них 4 проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Нягань, Когалым, Урай и Покачи.

По итогам 2021 года, завершены все проекты благоустройства, кассовое исполнение субсидии 100%

Целевые показатели проекта «Формирование комфортной городской среды» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выполнены:

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к базовому показателю (2019 г.) составил 8 %
(100% от плана);
- показатель средний индекс качества городской среды составил 195 баллов (100% от плана);
- показатель доля городов с благоприятной городской средой составил 63 % (при плане 44 %; прирост составил 19 %);
- показатель количество городов с благоприятной городской средой составил 10 городов (при плане 7 городов, прирост + 3).

С учетом опыта вовлечения населения в решение вопросов городского развития в 2021 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды составила 15,2% при плановом значении 15,0%.

В Югре активно ведется работа по вовлечению граждан и развитию волонтерского движения в сфере формирования комфортной городской среды. За период 2021 года в муниципальных образованиях автономного округа приняли участие в решении вопросов развития городской среды (голосование за выбор территорий для благоустройства, проектные сессии, субботники, анкетирование и др.) – 198 784 человека, в мероприятиях по благоустройству приняли участие 37 859 волонтеров и добровольцев.

2022 год.

В 2022 году в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено финансирование в размере 1 086,9

млн руб., в т.ч. за счет федерального бюджета 314,4 млн руб., регионального бюджета 400,6 млн руб.

К благоустройству запланированы 55 общественных пространств, в том числе 2 проекта – победителя Всероссийского конкурса – Парк на берегу реки Мега в г. Мегионе и Озерный парк «Картопья» в г. Советский Советского района.

По всем объектам заключены муниципальные контракты, подрядные организации приступили к работам. 1 объект в городе Ханты-Мансийске завершен.

Общее кассовое исполнение средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта формирования современной городской среды на 15 июня 2022 года составило 14,6 млн. рублей (4,6 % от 314,4 млн. рублей) в том числе:

- 9,2 млн. рублей на реализацию программ формирования современной городской среды (5,2 % от 174,4 млн. рублей);

- 5,4 млн. рублей на реализацию проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (3,88 % от 140 млн. рублей).

В 2022 году проектом предусмотрено достижение показателей:

- вовлечение граждан в решение вопросов городской среды, которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (20 %);

- повышение индекса качества городской среды (204 балла).

С учетом полного исполнения всех обязательств по проекту в предыдущий период, а также принятых мер по организации работы всеми заинтересованными участниками в настоящее время риски не достижения показателей и не освоение государственной поддержки проекта отсутствуют.

В целях реализации мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период с 26 апреля по 30 мая 2022 года обеспечены условия для голосования граждан по отбору общественных территорий на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в муниципальных образованиях с общей численностью населения свыше 20 тысяч человек. По состоянию на 31 мая 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приняли участие в голосовании 102 085 человек, что составляет 113% от ключевого показателя.

Региональный проект «Чистая вода».

2021 год.

В целях достижения результатов и показателей, установленных Федеральным проектом «Чистая вода», в региональный проект включены 9 объектов водоснабжения, из указанного количества 5 объектов реализуются с федеральной поддержкой, 4 объекта финансируются за счет средств

консолидированного бюджета автономного округа (25.12.2020 введен в эксплуатацию объект «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лянтор Сургутского района, производительностью 16 тыс. м³/сутки.»).

В рамках регионального проекта за период 2021 года достигнуты значения показателей, установленных федеральным проектом «Чистая вода» (подтверждено данными Управления Роспотребнадзора по автономному округу):

- доля населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 86,98% (плановый показатель – 86,1%);

- доля городского населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 87,95% (плановый показатель – 87,7%).

В разрезе результатов и контрольных точек:

08.10.2021 объект «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь)» г. Пыть-Ях введен в эксплуатацию. Обеспечен прирост показателя по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 1,0%.

В свою очередь, не достигнут результат по вводу в 2021 году объекта «Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях» (далее – объект) по причине корректировки проекта в соответствии с принятыми новыми требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (уменьшено допустимое значение остаточного алюминия в воде питьевого назначения, подаваемой потребителям с 0,5 мг/л до 0,2 мг/л), срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с муниципальным контрактом (дополнительное соглашение №6 от 12.11.2021) сдвинут на 30.10.2022. Кроме того, сдвиг сроков ввода объекта в эксплуатацию повлечёт за собой корректировку сроков достижения соответствующих контрольных точек регионального проекта.

По 4 объектам водоснабжения – «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС) (срок реализации – 2021-2023гг.), «Водозаборное очистное сооружение 16 000 м³/сут. Водоочистная станция 8000 м³/сут.» Реконструкция станции обезжелезивания. ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г.п. Федоровский». Корректировка (срок реализации – 2021-2023гг.), «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м³» в г.п. Пойковский Нефтеюганского района» (срок реализации – 2021-2023гг.), «Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области» (срок реализации

– 2021-2023гг.), заключены муниципальные контракты на строительство (реконструкцию).

По объекту «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский», со сроком реализации 2021-2023 годы, разработана проектная документация.

23.08.2021 между МКУС МО г. Нягань «УКСиР» и ООО «Системы Очистки Воды» заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Питьевое водоснабжение г. Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие (2 этап)» (далее – объект), со сроком исполнения работ – 30.09.2022. Срок реализации объекта - 2023-2024 годы.

Общий объем финансового обеспечения регионального проекта по итогам 2021 года составил 498,5 млн. руб. (план 498,5 млн. руб.), из них:

- 126,3 млн. руб. из средств федерального бюджета (план – 126,3 млн. руб.);
- 353,6 млн. руб. из средств бюджета автономного округа (план – 353,6 млн. руб.);
- 18,6 млн. руб. из средств местного бюджета (план – 18,6 млн. руб.).

2022 год.

В рамках реализации регионального проекта продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции объекта «ВОС-3 г. Пыть-Ях» (далее – объект). В целях завершения работ на объекте администрацией города Пыть-Ях заключен муниципальный контракт № 12 от 19.04.2022 с ООО «АтомСтройПроект». Срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию - 31.10.2022.

На четырех объектах водоснабжения, включенных в региональный проект, в плановом порядке продолжаются строительно-монтажные работы:

- «Водозаборное очистное сооружение 16 000 м³/сут. Водоочистная станция 8000 м³/сут.» Реконструкция станции обезжелезивания. ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г.п. Федоровский». Корректировка;

- «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м³» в г.п. Пойковский Нефтеюганского района»;

- «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС);

- «Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области».

По объекту «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский», 05.03.2022 получено разрешение на строительство объекта. Сформирована документация для размещения закупки.

На объекте «Питьевое водоснабжение г. Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие (2 этап)» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом реализуется 3 этап разработки проектной документации.

Риски недостижения целевых показателей, результатов, предусмотренных паспортом регионального проекта, отсутствуют. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта осуществляется в полном объеме. Общий бюджет регионального проекта на 2022 год составит 1 960,9 млн. руб. (план 1 960,9 млн. руб.), из них:

- 251,6 млн. руб. из средств федерального бюджета (факт на 01.06.2022 - 63 990,73 млн. руб.);

- 1 509,9 млн. руб. из средств бюджета автономного округа (факт на 01.06.2022 - 126 724,18 млн. руб.);

- 199,4 млн. руб. из средств местного бюджета (факт на 01.06.2022 - 23 002,25 млн. руб.).

Информация об итогах реализации национального проекта «Экология» за 2021 год и отчетный период 2022 года

Региональный проект «Чистая страна».

Реализация проекта предусматривает ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года на территории автономного округа несанкционированных свалок в границах городов.

С целью достижения установленных показателей проектом предусмотрены мероприятия по рекультивации земельных участков, на которых расположены свалка твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут (2022-2024) и полигон утилизации и захоронения отходов производства и потребления в городе Нижневартовск (2022-2023.). Данные мероприятия вошли в федеральный проект «Чистая страна».

В соответствии с заключенным с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации дополнительным соглашением от 17.12.2021 № 051-20020-G10061-7/1 о реализации регионального проекта «Чистая страна» на

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выполнение показателей и достижение результатов регионального проекта запланировано с 2023 года.

В 2021 году финансирование мероприятий регионального проекта не осуществлялось. В 2022 году запланировано финансирование в объеме 252 582,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 56 830,8 тыс. рублей, бюджета автономного округа 69 460,2 тыс. рублей и местного бюджета 126 291,0 тыс. рублей. В соответствии с утвержденными планами-графиками производственных работ, фактическое исполнение финансирования ожидается с июля 2022 года.

Основными рисками при реализации регионального проекта «Чистая страна» является удорожание материалов и оборудования, необходимого для проведения работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов. В настоящий момент муниципальными образованиями, участниками регионального проекта, рассматривается возможность увеличения стоимости муниципальных контрактов или корректировка проектно-сметной документации, в части замены материалов на более дешевые аналоги.

Региональный проект «Сохранение лесов»

Региональный проект «Сохранение лесов» реализуется на территории автономного округа с 2019 года.

Проект реализуется своевременно, в соответствии с утвержденным планом.

Показатели РП достигаются в полном объеме согласно плановым значениям, без отклонений.

Достижение показателей.

	Показатель	2021		2022	
		План	Факт	План	Факт
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	79,9	80	85,1	0
2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	33,792	34,02	31,01	0,69
3	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.	4,5	6,223	4,5	0

4	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, тонн	0,07	0,175	0,08	0
---	---	------	-------	------	---

Информация о финансировании регионального проекта на 2021-2022 годы.

За период 2021-2022 год на реализацию РП выделено финансирование:

Федеральный бюджет: 148 491,7 тыс. руб.

Бюджет автономного округа: 2 707,2 тыс. руб.

Все средства освоены в полном объёме.

		2021		2022	
		План	Факт	План	Факт
1	Увеличение площади лесовосстановления	20,4	20,4	22,7	8,0
2	Оснащение специализированной лесопожарной техникой и оборудованием	76,8	76,8	22,3	2,4
3	Оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием	5,6	5,6	0,404	0
4	Формирование запаса лесных семян	1,5	1,5	1,2	0

Достижение основного показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %» планируется за счет выполнения арендаторами лесных участков, использующих леса по виду использования «Заготовка древесины» плановых объемов 2022 года в размере 25137,3 га, и за счет перевода в покрытую лесом площадь участков на которых произошло Лесовосстановление в ходе естественных процессов 5 876,4 га.

В 2022 году планируется закупить 121 единицу лесопожарной техники и оборудования. По результатам закупки прогнозируется достижение 95% оснащенности лесопожарной техникой БУ «База авиационной и наземной охраны лесов». (Заключено 4 контракта на поставку 115 ед. техники и оборудования на общую сумму 19 949,23 тыс. руб. По 2 договорам проведена поставка 113 ед. техники и оборудования, по 2 договорам проведена оплата общей суммой 2 391,66 тыс. руб. В стадии проведения 1 процедура торгов.)

В 2022 году планируется закупить 1 единицу лесохозяйственной техники. По результатам закупки прогнозируется достижение 100% оснащенности лесохозяйственной техникой БУ «База авиационной и наземной охраны лесов».

Плановые показатели на 2022 – 2024 года.

№ п/п	Показатель	2022 План	2023 План	2024 План
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	85,1	91,7	100
2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	31,01	32	36,25
3	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.	4,5	4,5	4,5
4	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, тонн	0,08	0,09	0,09

Финансовое обеспечение.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объёмы финансирования, тыс. руб.		
		2022	2023	2024
1	Увеличение площади лесовосстановления	22 792,2	8 594,0	8 577,3
2	Оснащение специализированной лесопожарной техникой и оборудованием	22 347,4	22 539,1	58 047,7
3	Оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием	404,5	-	-
4	Формирование запаса лесных семян	1200,0	-	-

Региональный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

В рамках реализации регионального проекта в 2022 году запланировано достижение следующих показателей:

«Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» - 99% (по состоянию на 30.04.2022 составляет 99,1%, прогнозное значение данного показателя на конец года 99,0%, риски недостижения показателя на конец года отсутствуют);

«Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» - 1,0% (по состоянию на 30.04.2022 составляет 0,8%, прогнозное значение данного показателя на конец года 1,0%, риски недостижения показателя на конец года отсутствуют);

«Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» - 12,4% (по состоянию на 30.04.2022 составляет 19,2%, прогнозное значение данного показателя на конец года 19%, риски недостижения показателя на конец года отсутствуют);

«Доля разработанных электронных моделей» - 100% (достигнут, электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами утверждена распоряжением Правительства автономного округа от 07.12.2018 № 647-рп и размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://hmao.shemaethodov.ru>);

«Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов» - 0% (в соответствии с заключенным соглашением), 38% (в соответствии с данными, внесенными ФПО в ГИИС «Электронный бюджет» без согласования с руководителем проекта и без подписания дополнительного соглашения), 50% (по расчетам Депромышленности Югры, которые направлены в ФПО для включения их в проект дополнительного соглашения о реализации проекта).

Актуальная информация об объемах и источниках финансового обеспечения регионального проекта с разбивкой по годам (план/факт) приведена в действующей редакции государственной программы автономного округа «Экологическая безопасность», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 482-п.

Финансирование мероприятий регионального проекта из федерального бюджета не предусмотрено.

Существует риск не достижения в 2022 году значения результата «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов» в связи с тем, что в автономном округе:

в 2022 году ввод мощностей по утилизации ТКО не запланирован;

отсутствуют мощности по обработке и утилизации ТКО, введенные после 2019 года.

Предложения о корректировке результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» для автономного округа неоднократно направлялись в Минприроды России.

Дополнительно информируем о том, что в действующую редакцию паспорта регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» федеральным проектным офисом внесены следующие значения показателя «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов»: 2021 – 39%, 2022 – 38%, 2023 – 37%, 2024 – 36% (далее также – показатель).

Указанные значения показателя не согласованы с руководителем регионального проекта.

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта планируется ввод в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона ТКО городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района автономного округа.

В соответствие с проектно-сметной документацией, разработанной в 2018 году, концессионером на объекте установлено импортное и отечественное оборудование для обработки ТКО.

В соответствии с Методологией расчета показателя (утв. приказом Минприроды России от 31.12.2020 № 1135) показатель в 2022 году составит 47,4 %.

Учитывая вышесказанное, Деппромышленности Югры направлялись письма в федеральный проектный офис с предложением инициировать внесение изменений в Соглашение о реализации регионального проекта от 14.02.2019 № 051-2019-G20087-1 в части определения следующих значений показателя: 2022 год – 50%, 2023 год – 50%, 2024 год – 50%.

Информация об итогах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2021 год и отчетный период 2022 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – автономный округ, Югра) принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в составе трех федеральных проектов, соответствующих региональным: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» (далее –

Национальный проект, БКД).

Основными целями и задачами Национального проекта являются комфортная и безопасная среда для жизни, улучшение качества автомобильных дорог.

Целевые показатели и результаты реализации региональных проектов установлены утвержденными паспортами проектов.

Реализация проекта осуществляется на региональной сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети трех городских агломераций: Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская.

Мониторинг реализации мероприятий осуществляется в отраслевой системе оперативного управления «Эталон» (далее – СОУ «Эталон»).

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

Бюджет регионального проекта в 2021 году составил 5 531,72 млн рублей, из них: 4 074,39 млн рублей – консолидированный региональный бюджет, 1 279,0 млн рублей – федеральный бюджет, 178,33 млн рублей – иные источники финансирования.

По итогам 2021 года:

- завершено строительством 2,06 км автодорог местного значения, в том числе:

Муниципальное образование г. Сургут - 1,45 км:

0,95 км - «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул.39 «З»;

0,50 км - «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1"З", VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)».

Муниципальное образование г. Нижневартовск - 0,61 км «Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней. 1 этап».

- отремонтировано 126,24 км дорог, из них:

109,84 км – региональные автомобильные дороги;

16,4 км – местные автомобильные дороги городских агломераций;

- завершено устройство недостающего освещения 3,89 км на региональной сети дорог.

По итогам 2021 года кассовое исполнение регионального проекта составило 5 577,26 млн рублей (100,8%), в том числе:

1 279,00 млн рублей – федеральный бюджет (100%),

4 131,29 млн рублей – консолидированный региональный бюджет (101,4%).

166,97 млн рублей – иные источники финансирования (93,6%).

Неполное освоение регионального бюджета в размере 37,83 млн рублей обусловлено сформировавшейся экономией в размере 28,05 млн рублей и

частичным неисполнением подрядными организациями обязательств по двум государственным контрактам на общую сумму 9,78 млн рублей. Согласно условиям государственных контрактов претензии, подрядчикам будут направлены после завершения работ. Данные нарушения не повлияли на достижение запланированных показателей регионального проекта в 2021 году, были рассмотрены на совместном заседании комитета по управлению портфелем проектов «Безопасные качественные дороги» и региональной проектной группы автономного округа по реализации проекта.

Неполное освоение иных источников финансирования в размере 11,36 млн рублей обусловлено экономией по результатам корректировки проектной документации в размере 2,52 млн рублей, 8,84 млн рублей – возвратные суммы.

Результаты и показатели регионального проекта в 2021 году достигнуты в полном объеме.

В 2022 году продолжена реализация мероприятий в рамках регионального проекта.

В соответствии с данными СОУ «Эталон» объем финансирования в 2022 году составляет 4 897,96 млн рублей, из них 4 146,86 млн рублей – консолидированный региональный бюджет, 751,1 млн рублей – федеральный бюджет.

По итогам 2022 года запланировано завершить ремонт 34,04 км, из них:

23,36 км – региональные автомобильные дороги,

10,68 км – местные автомобильные дороги городских агломераций.

По состоянию на 09.06.2022 кассовое исполнение регионального проекта составило 2 596,32 млн рублей (53,01%), в том числе 1,95 млн рублей – федеральный бюджет (0,26%).

Риски недостижения целевых показателей регионального проекта в 2022 году на сегодняшний день отсутствуют.

Целевые показатели регионального проекта.

2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.
План	Факт	%	План		
Доля автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %					
86,06	87,77	102,1	87,54	88,53	88,61
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %					
77	83,32	108,2	80,39	83,64	86,84
Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), тыс. пог. м					
-	-	-	0,3851	0,6229	1,0991
Доля отечественного оборудования в общем объеме закупок, %					

62	100	161,29	64	66	70
----	-----	--------	----	----	----

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Бюджет регионального проекта в 2021 году составил 645,56 млн. руб., в том числе:

70,00 млн рублей – федеральный бюджет (межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в г. Сургут);

575,56 млн рублей – региональный бюджет, в том числе:

- 481,56 млн рублей – на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на региональной сети автомобильных дорог;

- 94,01 млн рублей - на приобретение и установку стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее – комплексы ФВФ) на региональной сети автомобильных дорог.

В целях достижения результата «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года» в 2021 году приобретено и установлено на региональных дорогах 13 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. При этом, плановое значение результата (250%) достигнуто с опережением – по итогам 2020 года. На 31.12.2021 фактическое значение результата (с учетом камер, установленных в текущем году) составило 268%.

Для достижения результата по размещению АПВГК, в текущем году введено в эксплуатацию 8 пунктов весогабаритного контроля на дорогах регионального значения.

Кроме того, в целях достижения результата «Внедрение ИТС, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» за счет средств федерального бюджета осуществлена модернизация светофорных объектов.

По итогам 2021 году кассовое исполнение регионального проекта составило 640,00 млн рублей (99,1%), в том числе:

70,00 млн рублей - федеральный бюджет (100%),

570,00 млн рублей - региональный бюджет (99,0%), из них:

- 476,74 млн рублей - на размещение АПВГК (99,0%);

- 93,26 млн рублей - на приобретение комплексов ФВФ (99,2%).

Неполное освоение в размере 5,56 млн рублей обусловлено сформировавшейся экономией по контрактам.

Показатели регионального проекта в 2021 году достигнуты в полном объеме.

В 2022 году продолжена реализация мероприятий в рамках регионального проекта.

Объем финансирования в 2022 году – 391,2 млн рублей, из них 301,45 млн рублей – региональный бюджет, 89,76 млн рублей – федеральный бюджет.

В 2022 году запланировано:

- продолжение внедрения интеллектуальной транспортной системы в г. Сургуте.

Торги на закупку программного обеспечения проведены. Заключен муниципальный контракт № ГХ-12 от 23.05.2022 на сумму 58,550 млн. рублей. По итогам торгов образовалась экономия 31,212 млн рублей. Процедура муниципального заказа на сумму экономии будет проведена в течение июня 2022 года.

- оборудование 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах регионального значения.

В настоящее время завершены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Торги на строительно-монтажные работы запланированы на июнь 2022 года.

- продолжение развития и функционирования системы фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движения (приобретение 6 комплексов фото-видеофиксации). Закупка на поставку комплексов размещена 31.05.2022. Процедуры торгов будут проведены в течение июня.

Риски недостижения целевых показателей регионального проекта в 2022 году на сегодняшний день отсутствуют.

Целевые показатели регионального проекта.

2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.
План	Факт	%	План		
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %					
10	25	250	20	30	40
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %					
7	33,3	476	15	20	25

Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

Мероприятия регионального проекта «Безопасность дорожного движения» реализуются в соответствии с государственными программами автономного округа в рамках текущего финансирования, имеют профилактический характер, и направлены на популяризацию в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения, проведение социальных кампаний по привлечению внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.

Результаты и показатели регионального проекта в 2021 году достигнуты в полном объеме, риски недостижения целевых показателей в 2022 году на сегодняшний день отсутствуют.

Целевые показатели регионального проекта.

2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.
План	Факт	%	План		
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.					
2,13	1,47	145	1,99	1,86	1,76
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел.					
10,27	7,64	134	9,61	8,96	8,48

Информация об итогах реализации национального проекта «Производительность труда» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2021 год и отчетный период 2022 года.

Региональный проект

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») заключено соглашение от 07.10.2019 2019-L20037-15 (в ред. от 10.06.2021 № 2019-L20037-15/4) о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 19 декабря 2019 года заключено Соглашение № 139-17-2020-001 о предоставлении из федерального бюджета в 2020-2022 годах бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.

Заключены соглашения с 31 предприятием.

Цель проекта: Предоставление предприятиям возможности по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне.

Объем финансирования.

Фактическое исполнение расходных обязательств по состоянию на за 2021 года составил 99,3%, в том числе: средства федерального бюджета 99,6% (7,72 млн. руб.), средства регионального бюджета 99% (13,62 млн. руб.).

На реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» предусмотрено государственной программой «Развитие промышленности и туризма» в 2022 году 29 714,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 21 914,3 тыс. рублей, средства регионального бюджета 7,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение расходных обязательств по состоянию на 01.06.2022 года составляет 25,9%, в том числе: средства федерального бюджета 19,5%, средства регионального бюджета 43,7%.

Достижение показателей.

Соглашением от 20.11.2020 № 2019-L20037-15/4 предусмотрены годовые показатели со следующими значениями:

Наименование показателя	Период, год			
	2021		2022	
	план	факт	план	факт
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	12	8	12	12
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	6	7	7	7
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	6	6	6	6
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда с ФЦК, нарастающим итогом	140	174	170	241
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда с РЦК, нарастающим итогом	66	66	126	106
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а	48	48	48	48

Наименование показателя	Период, год			
	2021		2022	
	план	факт	план	факт
также ОИВ, нарастающим итогом				
Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	10	15	20	15
Количество РЦК, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	1	1	1	1
Удовлетворенность предприятий работой РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), %	0	0	70	0
Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	24	27	31	31
Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	264	300	364	410
Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия нацпроекта под федеральным и рег. управлением в течение трех лет участия в проекте	0	0	50	0

Достигнутые результаты, основные этапы реализации.

Наименование результата	Значение 2021 год		Дата достижения результата	Значение 2022 год		Дата достижения результата
	план	факт		план	прогноз	
1.1. Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов),	4	11	31.12.2021 Исполнено в срок	4	11	31.12.2021 Исполнено досрочно
1.2. Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое	4	5	31.12.2021 Исполнено в срок	10	5	31.12.2022 Достижение планируется на запланированном уровне

производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Настоящий итог						
1.3. Привлечение предприятий к участию в реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда". Настоящий итог	6	6	30.09.2021 Исполнено в срок	12	12	01.06.2022 Исполнено досрочно

Результаты.

2021 год.

Организация информационно-аналитической поддержки предприятиям по вопросам включения в национальный проект.

Проведены консультации для руководителей и специалистов крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики по вопросам участия в мероприятии и включения в региональный проект.

Сформирован список предприятий-потенциальных участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» из числа предприятий – представителей базовых несырьевых отраслей экономики автономного округа.

С целью информирования региональных предприятий организовано проведение «круглых столов» «О мерах поддержки и преимуществах участия для предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 31.03.2021 – город Нефтеюганск; 01.04.2021 – г. Сургут; 06.04.2021, 09.06.2021 – г. Нижневартовск; 03.06.2021 – г. Ханты-Мансийск, а также организованы выезды представителей РЦК на предприятия для проведения консультаций с их руководителями по вопросам участия в национальном проекте, всего с начала 2021 года представители РЦК посетили 12 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики – потенциальных участников национального проекта.

Организация деятельности фабрики процессов – учебной производственной площадки.

В 1 квартале 2021 года проведено обучение четырех групп на фабрике производственных и офисных процессов в количестве 52 человек.

Во 2 квартале 2021 года на фабрике процессов обучено 8 групп – 102 человека (5 групп – 67 чел. – руководители и специалисты предприятий-участников национального проекта; 3 группы – 35 чел. – руководители и

специалисты Администрации муниципального образования Ханты-Мансийский район).

В 3 квартале 2021 года проведено обучение 1 группы на фабрике процессов в количестве 15 человек (руководители и специалисты Департамента проектного управления).

В 4 квартале 2021 года проведено обучение 1 группы на фабрике процессов в количестве 15 человек (руководители и специалисты Администрации муниципального образования Ханты-Мансийский район).

Всего за 2021 год прошли обучение на фабрике процессов 184 человека (нарастающим итогом).

- Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда, участвующих в проекте под руководством РЦК (6 предприятий).

В связи с тем, что состоящие в штатном составе РЦК руководители проектов проходят обучение и стажировку и пока еще не сертифицированы в ФЦК, к реализации проектов под управлением РЦК были привлечены квалифицированные эксперты-консультанты на условиях договоров.

31.03.2021 определен победитель закупки (консалтинговая компания ООО «АЛРИНО», г. Ижевск), с которым заключен договор № 58-2021/ТВТ от 13.04.2021 на оказание услуг консультантов для 4-х предприятий. Эксперты ООО «АЛРИНО» под руководством РЦК осуществляли реализацию мероприятий проекта на 4 предприятиях:

- АО «ЖТ № 1»;
- ООО «Речной порт Нефтеюганск»;
- ОАО «СПАТО»;
- ООО «Урайское УТТ».

Согласно договору все мероприятия выполнены в установленные сроки (16.11.2021), проекты реализованы. Итоговые протоколы исполнения мероприятий представлены в Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда.

Вторая закупка состоялась 18.06.2021, победитель – ООО «Профит Консалт», г. Набережные Челны. С ООО «Профит Консалт» заключен договор № 97-2021/ТВТ от 29.06.2021 на оказание услуг консультантов для работы на 1 предприятии-участнике регионального проекта.

С июля 2021 года консультанты ООО «Профит Консалт» приступили к реализации проекта на предприятии ООО «СК «Ной». Проект завершен в установленный срок – до 10.12.2021, итоговый протокол исполнения мероприятий передан в Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда.

На Муниципальном дорожно-эксплуатационном предприятии муниципального образования город Ханты-Мансийск (М ДЭП) реализация мероприятий с консультантом РЦК начата в июле 2021 года и завершилась в соответствии с планом работы 01.03.2022.

Таким образом, на всех 6 предприятиях, включенных в национальный проект, мероприятия были проведены под руководством консультантов под управлением РЦК в соответствии с графиками. Отставаний от планов проведения мероприятий нет.

2022 год.

На «Фабрике процессов» с начала 2022 года обучено 62 человека.

Предприятиями подано на сайте «производительность.рф» со статусом «Стать участником» 48 заявок, из них 31 предприятие региона (с начала реализации проекта) уже заключили соглашения с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (обрабатывающие производства - 4 соглашения, сельское хозяйство и пищевая промышленность - 2, строительство - 7, транспорт и логистика - 11, торговля - 0, ЖКХ - 7), 17 заявок отклонены (не соответствуют текущим критериям отбора) или отозваны участниками.

Инструментам применения бережливых технологий обучен в 2022 году 40 сотрудников предприятий-участников нацпроекта под управлением РЦК.

Возможные риски, существующие проблемы.

Риски	Предлагаемые решения
Не вовлечение предприятий в проект в виду недостаточной мотивации собственников и руководства предприятий на системное повышение производительности труда	Проведение информационно-просветительских мероприятий в области повышения производительности труда с участием представителей заинтересованных предприятий и организаций, ознакомление с опытом лидеров повышения производительности труда, предоставление мер поддержки, предприятиям-участникам

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».

В подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») заключено соглашение от 11.12.2019 № 139-2019-L10037-26 (в ред. от 20.11.2020 № 139-2019-L10037-26/2) о реализации регионального проекта.

Цель проекта: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта.

Объем финансирования

Фактическое исполнение расходных обязательств за 2021 год составляет 100 % (219 тыс. рублей)

На реализацию регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» предусмотрено государственной программой «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» в 2022 году 549,0 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными контрактами исполнение расходных обязательств запланировано на второе полугодие 2022 года.

Достижение показателей.

Наименование показателя	Период, год		
	2021	2022	
		план	факт
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	36	48	36

Достигнутые результаты, основные этапы реализации.

Наименование результата	Значение 2021 год		Дата достижения результата	Значение 2022 год		Дата достижения результата
	план	факт		план	факт	
1.1. Проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда (не менее одного мероприятия в год, нарастающий итог)	2	2	8.10.2021 Исполнено досрочно	3	2	31.12.2022 Достижение планируется на запланированном уровне
1.2. Руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа прошли обучение на курсах повышения квалификации в сфере бережливого производства	694	701	30.09.2021 Исполнено досрочно	766	741	31.12.2022 Достижение планируется на запланированном уровне
1.3. Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	1	1	30.07.2021 Исполнено досрочно	1	1	107.2022 Достижение планируется на запланированном уровне

Результаты.

2021 год.

В целях нефинансового стимулирования предприятий – участников национального проекта «Производительность труда», внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений по повышению производительности труда и модернизации основных фондов во 2-м квартале 2021 года проведен конкурс «Лучшие практики наставничества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2021».

Цель конкурса – выявление и распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества и тиражирование эффективных практик наставничества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

25.06.2021 на базе АУ «Технопарк высоких технологий» прошли заключительные мероприятия конкурса и церемония награждения победителей и призеров.

Экспертный совет конкурса определил победителей и призеров:

- АО «ГК Северавтодор» - диплом I степени;
- МП «Водоканал» - диплом I степени;
- ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» - диплом II степени;
- МП ТО «УТВиВ № 1» - диплом III степени.

Подготовлены и разосланы информационные письма на предприятия, проведены консультации по вопросам обучения по программе «Лидеры производительности» для заинтересованных лиц.

Сформирован список участников на обучение по программе «Лидеры производительности». Список направлен организаторам. Получены заявления от 56 человек, зачислены на обучение в ВАВТ по программе «Лидеры производительности» 36 человек (план 2021 года – 34 человека), которые успешно прошли обучение и итоговую аттестацию.

8 октября в городе Ханты-Мансийске в рамках деловой программы X Югорского промышленно-инвестиционного форума состоялся круглый стол «О ходе реализации национального проекта «Производительность труда» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Целью проведения мероприятия стало информирование о достигнутых результатах и ознакомление с планами развития национального проекта до 2024 года. В работе Круглого стола приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, экспертного сообщества, руководители и специалисты промышленных предприятий, участвующих в реализации национального проекта

«Производительность труда», а также заинтересованных во включении в национальный проект.

В соответствии с планом реализации регионального проекта Депгосслужбы Югры проведено обучение 25 сотрудников исполнительных органов государственной власти автономного округа. Государственные гражданские успешно завершили обучение по программе «Бережливое производство: практика внедрения и развития», прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации.

2022 год.

Подготовлены и разосланы информационные письма на предприятия. Сформирован список участников на обучение по программе «Лидеры производительности». Список направлен организаторам.

По результатам оценки заявок на участие в конкурсе на оказание образовательных услуг по обучению в сфере бережливого производства государственных служащих автономного округа и муниципальных служащих в 2022 году заключены государственные контракты с победителем закупок, в том числе:

с обществом с ограниченной ответственностью «Семинар» заключен государственный контракт № 4 от 13.01.2022 на оказание образовательных услуг обучению руководителей в сфере бережливого производства по программе повышения квалификации «Руководитель проектов по бережливому производству» (сумма контракта 153 000,00 рублей) и государственный контракт № 15 от 07.02.2022 на оказание образовательных услуг по обучению специалистов в сфере бережливого производства по программе повышения квалификации «Младший советник по бережливому производству» (сумма контракта 151 800,00 рублей).

Возможные риски, существующие проблемы.

Риски	Предлагаемые решения
Не вовлечение предприятий в проект в виду недостаточной мотивации собственников и руководства предприятий на системное повышение производительности труда.	Проведение информационно-просветительских мероприятий в области повышения производительности труда с участием представителей заинтересованных предприятий и организаций, ознакомление с опытом лидеров повышения производительности труда, предоставление мер поддержки, предприятиям-участникам.

Информация об итогах реализации национального проекта

«Цифровая экономика»

за 2021 год и отчетный период 2022 года

Региональный проект «Информационная инфраструктура».

По проекту «Информационная инфраструктура» достигнут показатель «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями. Согласно плану поэтапного подключения социально-значимых объектов, в 2021 году к сети Интернет подключено 146 социально-значимых объектов (далее – СЗО), что подтверждается актами приемо-сдаточных испытаний и составляет 41,6% от 351 СЗО, запланированных к подключению в период 2019-2021 годов. По итогу 2021 года плановое значение показателя достигнуто на 100%.

Достижение показателя «Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi» запланировано на 2023-2024 годы в соответствии с условиями соглашения от 23.12.2020 № 071-09-2021-212, которым предусмотрено выделение субсидии из федерального бюджета Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 2023-2024 годах.

Региональный проект «Цифровая инфраструктура».

В проекте «Цифровая инфраструктура» внесено изменение в соответствии с письмом от 31.01.2022 № ДО-П23-070-4143 Минцифрой России. Были пересмотрены ранее утвержденные единые функционально-технические требования (далее – ЕФТТ), исключено предоставление субсидии на оплату услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, а также на оплату работ по сопровождению и обслуживанию коммутационного оборудования. В связи с этим исполнение финансового плана составило 0% от запланированного.

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».

В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2021 году достигнут показатель «Количество государственных (муниципальных) служащих и

работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления». За 2021 год обучение прошли 130 человек при плановом значении 118 человек, что составляет 110% от запланированного. Бюджет проекта на 2021 год составил 3000,0 тыс. руб. По региональному проекту «Кадры для цифровой экономики» для показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления» плановое значение на 2022 год, составляет 111 человек, риски недостижения отсутствуют. По состоянию на 01.06.2022 на обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы по программе «Цифровая трансформация» от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры зачислено 79 чел. из числа государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений.

Исполнение финансового обеспечения в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» на 01.06.2022 составляют 1 068,3 тыс. рублей из 3000,0 тыс. рублей запланированных (35% от общей запланированной суммы).

Региональный проект «Информационная безопасность».

Ключевым показателем проекта «Информационная безопасность» в 2021 году являлось «Снижение среднего срока простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак не более 18 часов», что удалось реализовать по итогам года на 100%. Расходы в 2021 году в рамках финансового обеспечения на реализацию проекта «Информационная безопасность» составили 121 990,2 тыс. рублей, что является 100% исполнением планового показателя.

По состоянию на 01.06.2022 в рамках реализации проекта «Информационная безопасность» заключены 3 государственных контракта на поставку средств защиты информации и оказания услуг по построению и сопровождению систем защиты информации. Финансовое исполнение, выделенных на реализацию проекта средств, на указанную дату составляет 13 277,4 тыс. рублей при плане 154 207,0 тыс. рублей, что составляет 8,61%.

Региональный проект «Цифровое государственное управление».

Региональный проект «Цифровое государственное управление» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуется своевременно, в соответствии с паспортом проекта. В соответствии с заключенным соглашением, командой проекта достигнуты контрольные точки 2021 года, включенные в следующие мероприятия: «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи» (далее – ПОС), «Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде».

В рамках реализации мероприятия по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид Депинформтехнологий Югры утвержден приказ от 20 мая 2021 года № 08-Пр-87 о региональном перечне массовых социально значимых услуг, подлежащих переводу в электронный формат в автономном округе.

На конец 2021 года посредством платформы государственных сервисов Минцифры России (далее – ПГС) в ПГС поступило более 27 100 заявлений в электронном виде на получение МСЗУ. В полном объеме проведены работы по подключению 38 МСЗУ в ПГС.

В настоящее время готовится дополнительное соглашение № 3 к соглашению в связи с увеличением количества услуг, предоставляемых посредством ПГС.

Региональный проект «Цифровые технологии».

Ключевой задачей проекта «Цифровые технологии» является реализация наиболее перспективных проектов по масштабированию технологических решений высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы. Выполнение данной задачи планируется осуществляется за счёт льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий». Осуществляется оказание

содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории автономного округа.

Все плановые значения показателей проектов портфеля «Цифровая экономика» на 2021 год достигнуты.

В 2022 году все мероприятия проекта реализуются в соответствии с утвержденным планом.

Информация об итогах реализации национального проекта «Культура» за 2021 год и отчетный период 2022 года

Финансовое обеспечение.

2021 год.

На реализацию национального проекта «Культура» в 2021 году предусмотрено 294 998,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета – 91 734,6 тыс. рублей;
регионального бюджета – 195 319,5 тыс. рублей;
местного бюджета – 7 944,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов в 2021 году за счет всех источников финансирования составило 294 998,5 тыс. рублей или 100% плановых назначений, из них на реализацию региональных проектов:

«Культурная среда» – 234 222,2 тыс. рублей,
«Творческие люди» – 60 476,3 тыс. рублей,
«Цифровая культура» – 300,0 тыс. рублей.

2022 год.

На реализацию национального проекта «Культура» в 2022 году предусмотрено 216 035,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета – 90 130,4 тыс. рублей;
регионального бюджета – 118 433,6 тыс. рублей;
местного бюджета – 7 471,4 тыс. рублей, из них на реализацию

региональных проектов:

«Культурная среда» – 169 427,8 тыс. рублей,
 «Творческие люди» – 40 907,6 тыс. рублей,
 «Цифровая культура» – 5 700,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.06.2022 расходы на реализацию мероприятий региональных проектов в составе национального проекта «Культура» составляют 12 534,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета – 8 186,4 тыс. рублей или 9,1 %;
 регионального бюджета – 4 348,2 тыс. рублей или 3,7 %;
 местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Показатели, результаты, контрольные точки.

2021 год.

В 2021 году значения всех запланированных показателей, результаты и контрольные точки достигнуты.

При реализации регионального проекта «Культурная среда»:

- оснащены 15 детских школ искусств по видам искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами из 9 муниципальных образований автономного округа: Белоярского, Октябрьского, Нижневартовского, Березовского районов, городов Нефтеюганск, Нижневартовск, Урай, Радужный, Югорск.

- переоснащена по модельному стандарту муниципальная библиотека в Советском районе;

- проведен капитальный ремонт 2 детских школ искусств в Сургутском районе и городе Нижневартовске.

При реализации регионального проекта «Творческие люди»:

- оказана государственная поддержка 3 лучшим сельским учреждениям культуры и 5 лучшим работникам сельских учреждений культуры из 6 муниципальных образований автономного округа: Белоярского, Октябрьского, Советского, Сургутского, Кондинского, Ханты-Мансийского районов;

- присуждено 106 премий Губернатора автономного округа работникам культуры и искусства, творчески одаренным учащимся, внесшим значительный вклад в развитие отрасли культуры;

- повысили свою квалификацию 484 работника культуры автономного округа из 22 муниципальных образований автономного округа;

- приняли участие в добровольческой деятельности 171 человек;

- получили грантовую поддержку из бюджета автономного округа 4 любительских творческих коллектива из 4 муниципальных образований автономного округа: Советского района, городов Когалым, Нефтеюганск, Нягань;

- предоставлены субсидии из бюджета автономного округа на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры на реализацию творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 23 некоммерческим организациям.

При реализации регионального проекта «Цифровая культура»:

- снабжены цифровыми гидами в формате дополненной реальности 5 выставочных проектов;
- размещено 4 онлайн-трансляции значимых мероприятий автономного округа на портале «Культура.РФ»;
- оцифровано 43 документа, обладающих признаками книжных памятников;
- обратился к электронным ресурсам по счетчикам «Цифровая культура» 2 493 492 человека.

2022 год (по состоянию на 01.06.2022).

По состоянию на 01.06.2022 все запланированные контрольные точки достигнуты, значения показателей и результатов достигаются в установленные календарным планом сроки. Риски недостижения целевых показателей, результатов, предусмотренных паспортами региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» отсутствуют.

При реализации регионального проекта «Культурная среда» планируется:

- переоснастить по модельному стандарту муниципальные библиотеки из муниципальных образований автономного округа: Нефтеюганского района, городов Нижневартовск, Покачи, Мегион (плановое значение – 4, фактическое значение – 0);
- провести капитальный ремонт детской школы искусств Кондинского района (плановое значение – 1, фактическое значение – 0);
- провести капитальный ремонт сельского дома культуры Советского района (плановое значение – 1, фактическое значение – 0).

При реализации регионального проекта «Творческие люди» планируется:

- оказать государственную поддержку 3 лучшим сельским учреждениям культуры и 5 лучшим работникам сельских учреждений культуры (плановое

значение – 8, фактическое значение – 8 из 4 муниципальных образований автономного округа: Октябрьского, Нефтеюганского, Белоярского, Нижневартовского районов).

- присудить премии Губернатора автономного округа работникам культуры и искусства, творчески одаренным учащимся, внесшим значительный вклад в развитие отрасли культуры (плановое значение – 106, фактическое значение – 28);

- повысить квалификацию работников культуры автономного округа (плановое значение – 484, фактическое значение – 258);

- принять участие в добровольческой деятельности (плановое значение – 227 человек, фактическое значение – 86);

- предоставить грантовую поддержку из бюджета автономного округа любительским творческим коллективам в размере 0,375 млн. рублей (плановое значение – 4, фактическое значение – 4 из муниципальных образований автономного округа: городов Югорска, Ханты-Мансийска, Кондинского, Советского районов);

- предоставить субсидии из бюджета автономного округа на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры на реализацию творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (плановое значение – 10, фактическое значение – 0).

При реализации регионального проекта «Цифровая культура» планируется:

- создать виртуальный концертный зал в городе Югорске (плановое значение – 1, фактическое значение – 0);

- снабдить цифровыми гидами в формате дополненной реальности выставочные проекты (плановое значение – 2, фактическое значение – 0);

- разместить онлайн-трансляции значимых мероприятий автономного округа на портале «Культура.РФ» (плановое значение – 3, фактическое значение – 2);

- оцифровать документы, обладающие признаками книжных памятников (плановое значение – 30, фактическое значение – 8);

- увеличить численность обратившихся к электронным ресурсам по счетчикам «Цифровая культура» (плановое значение – 2 500 000 человек, фактическое значение – 3 309 648 человек).

**Об итогах реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» за 2021 год и отчетный период 2022 года**

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект), который включает в себя три региональных проекта:

1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
3. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам».

Указанные региональные проекты интегрированы в:

1. Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 483-п;
2. Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 473-п.
3. Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 474-п.

Финансовое обеспечение.

На реализацию национального проекта в 2021 году предусмотрено 2 855,43 млн. рублей (исполнение на 01.01.2022 – 3 249,41 млн. рублей или 113,79%) в том числе:

73,76 млн. рублей из федерального бюджета (*исполнение на 01.01.2022 – 72,56 млн. рублей, или 98,4%*);

407,43 млн. рублей из бюджета автономного округа (*исполнение на 01.01.2022 – 396,02 млн. рублей, или 97,20%*);

5,84 млн. рублей из местных бюджетов (*исполнение на 01.01.2022 – 5,84 млн. рублей, или 100%*);

2 368,40 млн. рублей из иных источников финансирования (*исполнение на 01.01.2022 - 2 774,99 млн. рублей, или 117,17%*) (средства капитализации Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация», а также инвестиции в строительство Индустриального парка «Югра»).

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено 2 451,09 млн. рублей (*исполнение на 01.06.2022 – 1 114,53 млн. рублей, или 45,5%*), в том числе:

72,5 млн. рублей из федерального бюджета (*исполнение на 01.06.2022 – 2,01 млн. рублей, или 2,8%*);

355,25 млн. рублей из бюджета автономного округа (*исполнение на 01.06.2022 – 76,88 млн. рублей, или 21,6%*);

5,77 млн. рублей из местных бюджетов (*исполнение на 01.06.2022 – 1,26 млн. рублей, или 21,9%*);

2 017,60 млн. рублей из иных источников финансирования (*исполнение на 01.06.2022 – 1 034,39 млн. рублей, или 51,3%*) (средства капитализации Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация», а также инвестиции в строительство Индустриального парка «Югра»).

Исполнение расходных обязательств по состоянию на 01.06.2022 в разрезе региональных проектов:

1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 1 057,48 млн. рублей (или 47%).

2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» - 50,85 млн. рублей (или 27%).

3. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам» - 6,2 млн. рублей (или 56%).

Освоение средств федерального бюджета и бюджета автономного округа осуществляется в соответствии с доведенными объемами финансирования.

Исполнение расходных обязательств по состоянию на 01.06.2022 в разрезе региональных проектов, государственных программ и источников финансирования:

Наименование регионального проекта/ государственной	Источники финанси- рования	«Развитие экономического потенциала»	«Развитие агропромышленного комплекса»	«Развитие промышленности и туризма»
---	----------------------------------	--	--	---

программы		план	факт	план	факт	план	факт
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	федеральный бюджет	13,40	0,57	5,55	-	-	-
	окружной бюджет	245,16	69,81	8,68	-	-	-
	местный бюджет	5,21	1,24	-	-	-	-
	иные источники	1 885,70	985,86	-	-	85,0	-
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	федеральный бюджет	50,60	1,16	-	-	-	-
	окружной бюджет	96,82	6,64	-	-	-	-
	местный бюджет	0,56	0,02	-	-	-	-
	иные источники	43,4	43,03	-	-	-	-
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам»	федеральный бюджет	2,93	0,28	-	-	-	-
	окружной бюджет	4,58	0,43	-	-	-	-
	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
	иные источники	3,5	5,5	-	-	-	-

Показатели.

В соответствии с заключённым соглашением о реализации национального проекта на территории автономного округа предусмотрено достижение следующих показателей:

1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом в 2021 году составило 41 733 чел., или 284 % от планового значения (*плановое значение 14 676 чел.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 16 917 чел., по состоянию на 01.06.2022 исполнено 302% от планового значения (*фактическое значение 51 130 чел.*).

2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых в 2021 году составила 242 999 чел.¹, или 106,9 % от планового значения (*плановое значение 227 386 чел.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 230 800 чел., по состоянию на 01.06.2022 исполнено 109% от планового значения (*по предварительной оценке, фактическое значение 250 413 чел.*).

¹ Значение показателя за 2021 год уточнено в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 23.04.2019 № 239 (ред. от 21.01.2022) «Об утверждении методики расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (значения показателя за 2021 год доведены в регионы письмом Минэкономразвития России от 16.03.2022 №8931-ТИ/Д13и)

Итоги реализации.

Региональные проекты реализуются в соответствии с утвержденным планом. В основные параметры проектов в отчетном периоде вносились изменения в части изменений направления расходов на реализацию мероприятий проекта, в команду проекта, а также в сроки выполнения отдельных контрольных точек, не влекущие изменение сроков получения результатов проекта и итогового срока его реализации.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Паспортом регионального проекта на 2021 год предусмотрено 15 результатов, из которых достигнуто 14, а также исполнены в полном объеме 65 контрольных точек.

На 2022 год предусмотрено 16 результатов и 110 контрольных точек, в том числе исполнено 38 контрольных точек.

В отчетном периоде получены следующие результаты проекта:

- Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний. Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков в 2021 году составило 7 ед., или 116 % от планового значения (*плановое значение 6 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 7 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнено 86% от планового значения (*фактическое значение 6 ед.*).

- Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в Фонде поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» в 2021 году составило 933 ед., или 136 % от планового значения (*плановое значение 684 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 787 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнено 34,8% от планового значения (*фактическое значение 274 ед.*).

- Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций. Количество действующих микрозаймов, выданных Фондом «Югорская региональная микрокредитная

компания» в 2021 году составило 747 ед., или 122% от планового значения (*плановое значение 611 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 662 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнено 116% от планового значения (*фактическое значение 768 ед.*).

- Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» в 2021 году составил 3 074,0484 млн. руб., или 105 % от планового значения (*плановое значение 2 910,2442 млн. руб.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 2 971,3955 млн. руб., по состоянию на 01.06.2022 исполнено 34% от планового значения (*фактическое значение 996,424 млн. руб.*).

- Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Центра экспорта Югры в 2021 году составило 21 ед., или 111% от планового значения (*плановое значение 19 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 9 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнено 56% от планового значения (*фактическое значение 5 ед.*).

- Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Центра экспорта Югры в 2021 году составил 8,80 млн. долл., или 104% от планового значения (*плановое значение 8,50 млн. долл.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 3,90 млн. долл., по состоянию на 01.06.2022 исполнено 36% от планового значения (*фактическое значение 1,40 млн. долл.*).

- Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков. Объем внебюджетных инвестиций) в 2021 году составил 178,00 млн. руб., или 209% от планового значения (*плановое значение 85,00 млн. руб.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 85 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнение отсутствует. Вложение внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентов Индустриального парка «Югра» запланировано по итогам года, срок реализации – 20.12.2022.

По контрольной точке «Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов III очереди строительства Парка»,

существует риск недостижения, так как дата ее достижения – 01.05.2022, а прогнозная дата достижения – 31.10.2022. Также по 3 контрольным точкам прогнозируется перенос сроков достижения:

«Прохождение экспертизы проектной документации на строительство объектов III очереди Парка», дата достижения – 01.07.2022, прогноз – 13.12.2022;

«Получение разрешения на строительство объектов III очереди Парка», дата достижения – 01.08.2022, прогноз – 20.12.2022;

«Техническая готовность объекта III очереди Парка составляет 90 %», дата достижения – 20.12.2022, прогноз – 2023 год.

Перенос сроков достижения контрольных точек обусловлен текущей ситуацией в мире, полученным опытом создания и эксплуатации объектов I и II очередей – Управляющей компанией Парка принято решение о строительстве объектов III очереди под запросы потенциальных резидентов - в формате «build-to-suit», вследствие чего, реализация III очереди строительства Парка откладывается до заключения с потенциальными резидентами (инвесторами) соглашения о создании объектов III очереди строительства.

Учитывая принятое Управляющей компанией решение, Департамент промышленности автономного округа совместно с Управляющей компанией, в целях устранения прогнозируемых рисков, ведет работу по подготовке пакета документов в адрес Минэкономразвития России о рассмотрении возможности реформатирования инвестиционного проекта, срока его реализации, а также пересмотра значений результатов и сроков их достижения.

- Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», в 2021 году составило 5 ед., или 167% от планового значения (*плановое значение 3 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 5 ед., по состоянию на 01.06.2022, нарастающим итогом с 2021 года, исполнено на 100% от планового значения (*фактическое значение 5 ед.*).

- В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан в 2021 году составило 10 ед., или 100% от планового значения (*плановое значение 10 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 15 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнение отсутствует. Увеличение новыми членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан запланировано по итогам года, срок реализации 20.12.2022.

- Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта в 2021 году составило 2 ед., или 50% от планового значения (*плановое значение 4 ед.*).

Недостижение значения результата обусловлено тем, что по итогам трех конкурсов на отбор получателей грантов «Агростартап» (апрель, июль, август) рассмотрено 20 заявок. Основной причиной отказа в предоставлении гранта является низкое качество заявочной документации и несоответствие получателя условиям, требованиям порядка предоставления субсидии. По итогам конкурса отобрано 2 получателя.

В связи с риском неосвоения финансирования Департаментом промышленности автономного округа в адрес Минсельхоза России направлено предложение по уменьшению лимитов федерального бюджета на сумму 1 170 081,24 рублей. Ответ на данный запрос в Департамент промышленности автономного округа не поступал.

Плановое значение результата на 2022 год составляет 7 ед., по состоянию на 01.06.2022, нарастающим итогом с 2021 года, исполнено 71,43% от планового значения (*фактическое значение 5 ед.*).

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № № 082-09-2022-517 в 2022 году показатели для мониторинга реализации мероприятия не предусмотрены. Значение результата до автономного округа доведено 3 ед., нарастающим итогом – 7 ед.

В 2022 году объем финансирования в соответствии с соглашением от 28.12.2021 № № 082-09-2022-517 запланирован в сумме 13 076,5 тыс. рублей (грант «Агростартап»).

Департаментом промышленности автономного округа 31.03.2022 проведен отбор получателей гранта «Агростартап». Отобрано 4 получателя.

По состоянию на 01.06.2022 заключено соглашение с тремя получателями. Ведется работа по открытию казначейских счетов получателей в Департаменте финансов автономного округа. Департаментом промышленности автономного округа направлено предложение в Минсельхоз России об увеличении

финансирования по данному мероприятию с целью достижения результата регионального проекта по одному получателю.

В системе ГИИС «Электронный бюджет» сформировано дополнительное соглашение, которое проходит установленную процедуру согласования в Минсельхозе России.

Планируется достижение результата регионального проекта в размере 100%.

- Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. Количество субъектов МСП – получателей поддержки в 2021 году составило 656 ед., или 131% от планового значения (*плановое значение 500 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 1 000 ед., по состоянию на 01.06.2022, нарастающим итогом с 2021 года, исполнено на 74% от планового значения (*фактическое значение 735 ед.*).

- Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в 2021 году составила 12,10 млн. руб., или 100% от планового значения (*плановое значение 12,10 млн. руб.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 12 млн. руб., по состоянию на 01.06.2022 исполнение отсутствует. Предоставление компенсации части банковской процентной ставки субъектам МСП запланировано на период июнь – август 2022 года.

- Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в 2021 году составило 18,09 млн. руб., или 100% от планового значения (*плановое значение 18,09 млн. руб.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 8,00 млн. руб., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 13% от планового значения (*фактическое значение 1 млн. руб.*). Предоставление компенсации части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП запланировано на период июнь – август 2022 года.

- Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставленному на льготных условиях имуществу, в том числе за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых в автономном по результатам деятельности коллегиальных органов. Плановое значение результата на 2022 год составляет 7%, состоянию на 01.06.2022 исполнено на 71% от планового значения (*фактическое значение 5%*).

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Паспортом регионального проекта на 2021 год предусмотрено 8 результатов, из которых достигнуто 7, а также исполнены в полном объеме 25 контрольных точек.

На 2022 год предусмотрено 8 результатов и 52 контрольных точки, в том числе исполнено 17 контрольных точек.

В отчетном периоде получены следующие результаты проекта:

- Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в 2021 году составило 18 089 ед., или 137% от планового значения (*плановое значение 13 181 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 13 774 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 145% от планового значения (*фактическое значение 19 943 ед.*).

- Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» в 2021 году составил 32,9 млн. руб., или 102% от планового значения (*плановое значение 32,2 млн. руб.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 108,6 млн. руб., по состоянию на 01.06.2022, нарастающим итогом с 2021 года, исполнено на 49% от планового значения (*фактическое значение 52,9 млн. руб.*).

- Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания» в 2021 году составило 108 ед., или 133% от планового значения (*плановое значение 81 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 88 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 122% от планового значения (*фактическое значение 107 ед.*).

- Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов в 2021 году составило 302 ед., или 242% от планового значения (*плановое значение 125 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 168 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 85% от планового значения (*фактическое значение 143 ед.*).

- Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», в 2021 году составило 1 161 ед., или 250% от планового значения (*плановое значение 464 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 567 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 184% от планового значения (*фактическое значение 1 042 ед.*).

- Предоставлены меры финансовой поддержки начинающим субъектам МСП в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в 2021 году составило 5,35 млн. руб., или 99% от планового значения (*плановое значение 5,39 млн. руб.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 8,24 млн. руб., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 12% от планового значения (*фактическое значение 0,98 млн. руб.*).

- Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания» предоставлены микрозаймы начинающим субъектам МСП. Объем микрозаймов, предоставленных начинающим субъектам МСП в 2021 году составил 58,479 млн. руб., или 234% от планового значения (*плановое значение 25 млн. руб.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 25 млн. руб., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 122% от планового значения (*фактическое значение 30,37 млн. руб.*).

- Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, предоставлена финансовая поддержка в виде грантов. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, получивших финансовую

поддержку в виде гранта в 2021 году составило 21 ед., или 210% от планового значения (*плановое значение 10 ед.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 20 ед., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 45% от планового значения (*фактическое значение 9 ед.*).

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Паспортом регионального проекта на 2021 год предусмотрено 4 результата, из которых достигнуто 3. 16 контрольных точек достигнуты в полном объеме.

На 2022 год предусмотрено 4 результата и 27 контрольных точки, в том числе исполнено 9 контрольных точек.

В отчетном периоде получены следующие результаты проекта:

- Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями. Объем выданных Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания» микрозаймов самозанятым гражданам в 2021 году составил 12,82 млн. руб., или 171% от планового значения (*плановое значение 7,5 млн. руб.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 3,5 млн. руб., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 158% от планового значения (*фактическое значение 5,5 млн. руб.*).

- Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения в Фонде поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» в 2021 году составило 170 чел., или 327% от планового значения (*плановое значение 52 чел.*).

Плановое значение результата на 2022 год составляет 92 чел., по состоянию на 01.06.2022 исполнено на 83,7% от планового значения (*фактическое значение 77 чел.*).

- Реализована информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов» в 2021 году составило 1 ед., или 100% от планового значения (*плановое значение 1 ед.*).

Информационная кампания реализуется Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» в течении всего текущего года.

Фактическое значение результата в количестве 1 единицы будет достигнуто по итогам 2022 года.

- Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» обеспечено предоставление самозанятым гражданам компенсация части банковской процентной ставки» в 2021 году составило 0,02 млн. руб., или 6% от планового значения (*плановое значение 0,30 млн. руб.*).

Мера финансовой поддержки является заявительной. Заявка на компенсацию банковской процентной ставки предоставлена одним самозанятым гражданином, получившим кредит в АО «МСП Банк». Согласно требованиям Порядка предоставления финансовой поддержки, субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», расходы по уплате банковской процентной ставки компенсируются самозанятым гражданам при условии, если целевым назначением кредита является развитие бизнеса самозанятого гражданина. Причиной неисполнения планового значения является отсутствие в банках – партнерах (за исключением АО «МСП Банк») специально разработанного кредитного продукта направленного на развитие бизнеса самозанятыми гражданами. В рамках специальной программы, разработанной АО «МСП Банк» для самозанятых граждан в автономном округе в 2021 году выдан один кредит, по которому была предоставлена компенсация банковской процентной ставки.

Плановое значение результата на 2022 год не предусмотрено.

- Обеспечен доступ самозанятых граждан к предоставленному на льготных условиях имуществу, в том числе за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых в автономном по результатам деятельности коллегиальных органов. Плановое значение результата на 2022 год составляет 3%, состоянию на 01.06.2022 исполнено на 33% от планового значения (*фактическое значение 1%*).

Региональные проекты реализуется в плановом режиме. Риски недостижения в 2022 году плановых значений результатов региональных проектов ответственными исполнителями не обозначены.

**Информация об итогах реализации национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»
за 2021 год и отчетный период 2022 года**

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» включает в себя три региональных проекта (далее - портфель проектов):

«Промышленный экспорт»;

«Экспорт продукции АПК»;

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

Реализация мероприятий Портфеля проектов направлена на формирование в автономном округе региональной системы поддержки экспорта за счет реализации межотраслевых инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, улучшения регуляторного климата и обеспечения (развития) эффективной деятельности региональной инфраструктуры в целях увеличения объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Справочно: 18.02.2021 закрыты 2 региональных проекта портфеля проектов: «Экспорт услуг»; «Логистика международной торговли» (протокол Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от № 2/258).

Региональный проект

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Основной целью реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» является Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Показатели.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
1.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт	Основной показатель	0,00	31.12.2018	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
1.2	Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ЕД	Дополнительный показатель	60,00	31.12.2017	60,0	61,0	150,0	155,0	160,0	165,0

Объём финансирования на период 2019-2024 годов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен в таблице.

Наименование результата	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные рынки (бюджет АО)	15,00	0,30	15,00	15,00	15,00	15,00	75,30

Кассовое исполнение бюджета по проекту 15,00 млн. рублей или 100 %.

Контрольные точки, мероприятия и показатели проекта выполняются в соответствии с запланированными сроками и значениями.

Значение показателя «Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченными мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» по итогам IV квартала 2021 года составило 201 единица. Показатель за 2021 год выполнен на 134%, при плановом значении 150 единиц.

В рамках, проводимых в 2021 году плановых мероприятий по реализации проекта выполнено:

- на Инвестиционном портале Югры опубликован перечень международных мероприятий, проводимых на территории автономного округа.

- в целях внедрения системы взаимодействия Федеральных организаций поддержки и Региональных институтов развития, направленной на оказание консолидированной поддержки субъектам МСП в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения, институты развития (Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес») подключились к системе «Инвестиционный лифт».

Информация о подключении институтов развития автономного округа к системе взаимодействия Федеральных организаций поддержки и региональных институтов развития, направленной на оказание консолидированной поддержки субъектам МСП в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения, опубликована на Инвестиционном портале Югры.

- на Инвестиционном портале Югры создан раздел «Региональный экспортный стандарт 2.0» (<https://investugra.ru/about/investment-climate/regional-export-standard-2.0/>)

- проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Подведены итоги:

победителями номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» стали ООО «НРКК «Санта-Мария», производящее рыбные консервы из речных видов рыб, добываемых на территории ХМАО-Югры, ООО «Регион-К», занимающееся заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, и ИП Водопьянов В.Б, экспортирующий дикорастущие сушеные и маринованные грибы, а также варенье из диких ягод;

победителями номинации «Экспортер года в сфере промышленности» стали ИП Кикоть А.Ю., производящий древесный уголь, ООО «ЛПК «Хольц», занимающееся лесозаготовками, в частности производством обрезного пиломатериала из сосны, и ООО «Ортисервис», оказывающее услуги по ремонту специализированной техники, используемой в нефтегазовой отрасли:

победителями в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» стали ИП Виршке А.Е., производящий цифровые фольгираторы и цифровые прессы, и ООО «Экохит», занимающееся производством литиевых батарей для телеметрических систем;

победителем в номинации «Экспортер года в сфере услуг» стал ООО «МАС-Сервис ХМ», поставляющий материал ЭластоЦем для цементирования скважин, а также другие сопутствующие цементные добавки и оказывающий услуги по инженерному сопровождению работ;

победителями в номинации «Прорыв года» стали ООО «Сфагнум», занимающееся сбором и заготовкой сфагнового мха в брикетах, и ООО «Берегиня», которое производит парфюмерно-косметическую продукцию;

- проведен Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. В соответствии с программой форума состоялся круглый стол «Поддержка экспорта в сфере информационных технологий».

- сформирован перечень экспортных предложений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Экспортные предложения Югры размещены на Инвестиционном портале Югры <https://investugra.ru/about/offers/>.

- принято участие в международном промышленном форуме ИННОПРОМ. На площадке форума представлена выставочная экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о промышленном и инвестиционном потенциале Югры;

- обеспечено участие экспортеров Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (уровень федерального округа).

Участие в указанной премии приняли 10 компаний-экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

ООО «Лесопромышленный комбинат «Хольц»; ООО «МАС-Сервис ХМ»; ООО «Экспериментальное конструкторское объединение химических источников тока»; ИП Кикоть Артем Юрьевич; ООО «Ортисервис»; ИП Водопьянов Владимир Борисович; ООО «Промышленное и гражданское строительство «Ремонт-Сервис»; ИП Вишке Александр Евгеньевич; ООО Региональный центр поддержки лиц с ограниченными возможностями «Надежда»; ИП Васильева Татьяна Игоревна.

Призером, занявшим третье место, Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Уральском федеральном округе в номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «Малое и среднее предпринимательство» стало ООО «Мас-Сервис ХМ».

- организовано участие экспортеров Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (федеральный уровень):

Участие в конкурсе «Экспортер года» приняли 9 экспортно-ориентированных компаний автономного округа:

ООО «Лесопромышленный комбинат «Хольц», (лесозаготовки, в частности производство обрезного пиломатериала из сосны);

ООО «МАС-Сервис ХМ» (поставка материала ЭластоЦем для цементирования скважин, а также другие сопутствующие цементные добавки и оказание услуг по инженерному сопровождению работ);

ООО «ЭКОХИТ» (производство литиевых батарей для телеметрических систем);

«ИП Кикоть Артем Юрьевич (производство древесного угля);

ООО «Ортисервис» (услуги по ремонту специализированной техники, используемой в нефтегазовой отрасли);

ИП Водопьянов Владимир Борисович (производство сушеных и маринованных грибов, а также варенья из диких ягод);

ООО «Промышленное и гражданское строительство «Ремонт-Сервис» (производство деревянных конструкций для строительства домов, оконных и дверных блоков, досок для пола, вагонки, бруса);

ИП Вишке Александр Евгеньевич (производство цифровых фольгираторов и цифровых прессов);

ООО Региональный центр поддержки лиц с ограниченными возможностями «Надежда» (заготовка и переработка дикоросов (ягоды, травы, грибы, рыба).

- проведен юбилейный X Югорский промышленно-инвестиционный форум (далее – Форум). В рамках Форума, в целях популяризации экспортной деятельности в автономном округе проведены:

панельная сессия «Эффективный экспорт через международные электронные торговые площадки»;

панельная сессия «Экспорт Югры. Ключевые тренды и новые возможности».

- проведена Выставка-форум товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Выставка проводилась в онлайн- и офлайн- форматах:

в торговых сетевых магазинах, фермерских магазинах на территории муниципальных образований автономного округа были организованы брендинговые зоны с демонстрацией продукции югорских производителей;

на площадках торговых сетевых магазинов, фермерских магазинов, с мест производств югорских производителей состоялись онлайн-презентации малого и среднего предпринимательства, товаров и услуг, производимых на территории автономного округа, в том числе экспортно ориентированной и импортозамещаемой продукции, технологий и инноваций под брендом «Сделано в Югре». В онлайн-презентациях приняли участие около 50 предприятий автономного округа.

Презентация продукции предпринимателей, участвующих в «ЭКСПО-2020» - онлайн-подключение из г.Дубаи, ОАЭ.

По итогам достигнуты договоренности о продвижении югорской продукции на площадке ЮНИДО, через Торговое представительство Российской Федерации в Словацкой Республике. При этом по приглашению ЮНИДО участники выставки-форума (ООО «Сфагнум», Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ханты-Мансийский», эко-фабрика «Этника») 16 декабря 2021 года провели презентацию продукции в ходе семинара Международный опыт развития креативных индустрий при участии экспертов ЮНИДО (Италия, Индии, США) с целью демонстрации и продвижения своей продукции на рынки Европы, Индии и США.

В журнале «Эксперт. Урал» вышла информация о выставке-форуме, в том числе на региональном (Эксперт-Урал) и федеральном сайтах (Эксперт).

В ходе выставки-форума проведены: дискуссионные клубы «Международная кооперация и экспорт», круглые столы о развитии экспортного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и торгово-экономического партнерства, правового регулирования предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным производителям, о сотрудничестве с торговыми сетями и продвижении продукции в торговых сетях и маркетплейсах; презентация Школы начинающего фермера «Я-ФЕРМЕР» презентации продукции югорских товаропроизводителей; закупочные конференции торговых сетей «Лента» (в городах Ханты-Мансийск, Сургут), «X5 RETAIL GROUP» (Пятерочка), ООО

«МАГНИТ» для товаропроизводителей автономного округа; награждение лауреатов Премии Губернатора автономного округа «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; награждение победителей второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

В выставке-форуме приняли участие представители торговых сетей «Лента», «О'Кей», «Пятерочка», Семья магазинов «Магнит», онлайнплатформа Global Rus Trade, Insales, мультисервисной SAAS-платформы Digital Ved, АО «Российский экспортный центр» (УрФО, Индия), , ПАО Сбербанк, АО «Почта России», ООО «ZoneSmart», Русспродсоюза, а также федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, представители агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, креативной индустрии.

В преддверии выставки-форума проведены мероприятия с участием делегации Республики Беларусь: встречи с представителями бизнессообщества городов Сургута, Нефтеюганска, членами Сургутской торгово-промышленной палаты, резидентами Индустриального парка «Югра» по развитию торгово-экономического сотрудничества. Состоялись презентации экспортного, инвестиционного и промышленного потенциала автономного округа, хозяйствующих субъектов автономного округа, в том числе резидентов Технопарка. Проведена рабочая встреча Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой, членов Правительства автономного округа с представителями делегации Республики Беларусь в формате круглого стола. Принято решение о направлении бизнес-миссии предприятий автономного округа в Республику Беларусь.

- на Инвестиционном портале Югры опубликован перечень международных мероприятий, проводимых на территории автономного округа.

- в целях внедрения системы взаимодействия Федеральных организаций поддержки и Региональных институтов развития, направленной на оказание консолидированной поддержки субъектам МСП в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения, институты развития (Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес») подключились к системе «Инвестиционный лифт».

Информация о подключении институтов развития автономного округа к системе взаимодействия Федеральных организаций поддержки и региональных институтов развития, направленной на оказание консолидированной поддержки субъектам МСП в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения, опубликована на Инвестиционном портале Югры.

- на Инвестиционном портале Югры создан раздел «Региональный экспортный стандарт 2.0» (<https://investugra.ru/about/investment-climate/regional-export-standard-2.0/>)

- проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года». Подведены итоги:

победителями номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» стали ООО «НРКК «Санта-Мария», производящее рыбные консервы из речных видов рыб, добываемых на территории ХМАО-Югры, ООО «Регион-К», занимающееся заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, и ИП Водопьянов В.Б, экспортирующий дикорастущие сушеные и маринованные грибы, а также варенье из диких ягод;

победителями номинации «Экспортер года в сфере промышленности» стали ИП Кикоть А.Ю., производящий древесный уголь, ООО «ЛПК «Хольц», занимающееся лесозаготовками, в частности производством обрезного пиломатериала из сосны, и ООО «Ортисервис», оказывающее услуги по ремонту специализированной техники, используемой в нефтегазовой отрасли;

победителями в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» стали ИП Виршке А.Е., производящий цифровые фольгираторы и цифровые прессы, и ООО «Экохит», занимающееся производством литиевых батарей для телеметрических систем;

победителем в номинации «Экспортер года в сфере услуг» стал ООО «МАС-Сервис ХМ», поставляющий материал ЭластоЦем для цементировании скважин, а также другие сопутствующие цементные добавки и оказывающий услуги по инженерному сопровождению работ;

победителями в номинации «Прорыв года» стали ООО «Сфагнум», занимающееся сбором и заготовкой сфагнового мха в брикетах, и ООО «Берегиня», которое производит парфюмерно-косметическую продукцию;

- проведен Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. В соответствии с программой форума состоялся круглый стол «Поддержка экспорта в сфере информационных технологий».

- сформирован перечень экспортных предложений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Экспортные предложения Югры размещены на Инвестиционном портале Югры <https://investugra.ru/about/offers/>.

- принято участие в международном промышленном форуме ИННОПРОМ. На площадке форума представлена выставочная экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о промышленном и инвестиционном потенциале Югры;

- обеспечено участие экспортеров Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (уровень федерального округа).

Участие в указанной премии приняли 10 компаний-экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

ООО «Лесопромышленный комбинат «Хольц»; ООО «МАС-Сервис ХМ»; ООО «Экспериментальное конструкторское объединение химических источников тока»; ИП Кикоть Артем Юрьевич; ООО «Ортисервис»; ИП Водопьянов Владимир Борисович; ООО «Промышленное и гражданское строительство «Ремонт-Сервис»; ИП Виршке Александр Евгеньевич; ООО Региональный центр поддержки лиц с ограниченными возможностями «Надежда»; ИП Васильева Татьяна Игоревна.

Призером, занявшим третье место, Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Уральском федеральном округе в номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «Малое и среднее предпринимательство» стало ООО «Мас-Сервис ХМ».

- организовано участие экспортеров Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (федеральный уровень):

Участие в конкурсе «Экспортер года» приняли 9 экспортно-ориентированных компаний автономного округа:

ООО «Лесопромышленный комбинат «Хольц», (лесозаготовки, в частности производство обрезного пиломатериала из сосны);

ООО «МАС-Сервис ХМ» (поставка материала ЭластоЦем для цементирования скважин, а также другие сопутствующие цементные добавки и оказание услуг по инженерному сопровождению работ);

ООО «ЭКОХИТ» (производство литиевых батарей для телеметрических систем);

«ИП Кикоть Артем Юрьевич (производство древесного угля);

ООО «Ортисервис» (услуги по ремонту специализированной техники, используемой в нефтегазовой отрасли);

ИП Водопьянов Владимир Борисович (производство сушеных и маринованных грибов, а также варенья из диких ягод);

ООО «Промышленное и гражданское строительство «Ремонт-Сервис» (производство деревянных конструкций для строительства домов, оконных и дверных блоков, досок для пола, вагонки, бруса);

ИП Виршке Александр Евгеньевич (производство цифровых фольгираторов и цифровых прессов);

ООО Региональный центр поддержки лиц с ограниченными возможностями «Надежда» (заготовка и переработка дикоросов (ягоды, травы, грибы, рыба).

- проведен юбилейный X Югорский промышленно-инвестиционный форум (далее – Форум). В рамках Форума, в целях популяризации экспортной деятельности в автономном округе проведены:

панельная сессия «Эффективный экспорт через международные электронные торговые площадки»;

панельная сессия «Экспорт Югры. Ключевые тренды и новые возможности».

- проведена Выставка-форум товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Выставка проводилась в онлайн- и офлайн- форматах:

в торговых сетевых магазинах, фермерских магазинах на территории муниципальных образований автономного округа были организованы брендированные зоны с демонстрацией продукции югорских производителей;

на площадках торговых сетевых магазинов, фермерских магазинов, с мест производств югорских производителей состоялись онлайн-презентации малого и среднего предпринимательства, товаров и услуг, производимых на территории автономного округа, в том числе экспортно ориентированной и импортозамещаемой продукции, технологий и инноваций под брендом «Сделано в Югре». В онлайн-презентациях приняли участие около 50 предприятий автономного округа.

Презентация продукции предпринимателей, участвующих в «ЭКСПО-2020» - онлайн-подключение из г.Дубаи, ОАЭ.

По итогам достигнуты договоренности о продвижении югорской продукции на площадке ЮНИДО, через Торговое представительство Российской Федерации в Словацкой Республике. При этом по приглашению ЮНИДО участники выставки-форума (ООО «Сфагнум», Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ханты-Мансийский», эко-фабрика «Этника») 16 декабря 2021 года провели презентацию продукции в ходе семинара Международный опыт развития креативных индустрий при участии экспертов ЮНИДО (Италия, Индии, США) с целью демонстрации и продвижения своей продукции на рынки Европы, Индии и США.

В журнале «Эксперт. Урал» вышла информация о выставке-форуме, в том числе на региональном (Эксперт-Урал) и федеральном сайтах (Эксперт).

В ходе выставки-форума проведены: дискуссионные клубы «Международная кооперация и экспорт», круглые столы о развитии экспортного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и торгово-экономического партнерства, правового регулирования предоставления государственной поддержки

сельскохозяйственным производителям, о сотрудничестве с торговыми сетями и продвижении продукции в торговых сетях и маркетплейсах; презентация Школы начинающего фермера «Я-ФЕРМЕР» презентации продукции югорских товаропроизводителей; закупочные конференции торговых сетей «Лента» (в городах Ханты-Мансийск, Сургут), «X5 RETAIL GROUP» (Пятерочка), ООО «МАГНИТ» для товаропроизводителей автономного округа; награждение лауреатов Премии Губернатора автономного округа «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; награждение победителей второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

В выставке-форуме приняли участие представители торговых сетей «Лента», «О'Кей», «Пятерочка», Семья магазинов «Магнит», онлайнплатформа Global Rus Trade, Insales, мультисервисной SAAS-платформы Digital Ved, АО «Российский экспортный центр» (УрФО, Индия), , ПАО Сбербанк, АО «Почта России», ООО «ZoneSmart», Русспродсоюза, а также федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, представители агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, креативной индустрии.

В преддверии выставки-форума проведены мероприятия с участием делегации Республики Беларусь: встречи с представителями бизнессообщества городов Сургута, Нефтеюганска, членами Сургутской торгово-промышленной палаты, резидентами Индустриального парка «Югра» по развитию торгово-экономического сотрудничества. Состоялись презентации экспортного, инвестиционного и промышленного потенциала автономного округа, хозяйствующих субъектов автономного округа, в том числе резидентов Технопарка. Проведена рабочая встреча Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой, членов Правительства автономного округа с представителями делегации Республики Беларусь в формате круглого стола. Принято решение о направлении бизнес-миссии предприятий автономного округа в Республику Беларусь.

Проблемы по проекту отсутствуют. Возможные риски (согласно паспорту проекта) связаны с необходимостью дополнительного финансирования мероприятий. В целях предотвращения рисков ведётся мониторинг достижения результатов для своевременного принятия решения по дополнительному финансированию проекта.

2022 год (на 01.06.2022).

Основной целью реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» является Реализация комплекса

мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Показатели.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
1.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт	Основной показатель	0,00	31.12.2018	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
1.2	Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ЕД	Дополнительный показатель	60,00	31.12.2017	60,0	61,0	150,0	155,0	160,0	165,0

Объём финансирования на период 2019-2024 годов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен в таблице.

Наименование результата	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные рынки (бюджет АО)	15,00	0,30	15,00	15,00	15,00	15,00	75,30

Кассовое исполнение бюджета по проекту 0,405 млн. рублей или 2,3 %. Законтрактовано 15,0 млн. рублей, окончательные расчеты с оператором по проведению Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС будут произведены в срок до 30.06.2022.

Контрольные точки, мероприятия и показатели проекта выполняются в соответствии с запланированными сроками и значениями.

Значение показателя «Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченными мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» по итогам II квартала 2022 года составило 80 единиц. Плановое значение показателя за 2022 год составляет 155 единиц.

В рамках, проводимых в январе - мае 2022 года плановых мероприятий по реализации проекта выполнено:

- на официальном сайте Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» в новостной ленте опубликована информация о начале приема заявок на участие в региональном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (<http://export-ugra.ru/news/press/5052/>);

- на Инвестиционном портале Югры, в разделе Мероприятия, опубликована информация о проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры международных мероприятиях в 2022 году (<https://investugra.ru/media/events/>);

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет созданы официальные интернет-страницы Югорского промышленно-инвестиционного форума (<https://upif.ugraforum.ru/>) и Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС (<https://itforum.admhmao.ru/2022/>);

- в сети Интернет на Инвестиционном портале Югры опубликованы результаты внедрения положений Регионального экспортного стандарта 2.0;

- протоколом Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 8 февраля 2022 года № 70 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- на Инвестиционном портале Югры в разделе «Внешнеэкономическая деятельность и Региональный экспортный стандарт 2.0» (<https://investugra.ru/about/investment-climate/activity/>) опубликована информация по исполнению Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по состоянию на 01.04.2022 года.

- обеспечено участие экспортеров в региональном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (далее – Конкурс «Экспортер года»).

Для организации проведения конкурса приняты:

приказ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о проведении регионального этапа Конкурса «Экспортер года» среди крупного бизнеса от 11 апреля 2022 года № 94;

приказ Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» о проведении регионального этапа Конкурса «Экспортер года» среди субъектов МСП от 7 апреля 2022 года.

В конкурсе приняли участие 16 субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, победителями стали:

- в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» ООО «Интерлаб-Сервис»;
- в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» ООО «ЧУМиКО»;
- в номинации «Экспортер года в сфере услуг» ИП Ильина С.П.;
- в номинации «Прорыв года» ИП Тайлакова Е.С. (обская кузница);

Победителем регионального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» среди крупного бизнеса в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» признано ООО «Сургутмебель».

Проблемы по проекту отсутствуют. Возможные риски (согласно паспорту проекта) связаны с необходимостью дополнительного финансирования мероприятий. В целях предотвращения рисков ведётся мониторинг достижения результатов для своевременного принятия решения по дополнительному финансированию проекта.

Региональный проект «Промышленный экспорт».

Основной целью реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» является обеспечение развития промышленного экспорта несырьевых и неэнергетических товаров, произведенных в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре.

Показатели.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. долл. США	Основной	46,3	2018	55,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0

Объём финансирования на период 2019-2024 годов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен в таблице.

Наименование результата	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

Предоставление субсидий предприятиям обрабатывающей промышленности, направленных на повышение экспортного потенциала предприятий	15,86	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09
--	-------	-------	------	------	------	------	-------

Кроме того, внебюджетные источники 2020 год – 186,91 млн.руб.

Финансирование проекта на 2021 год не запланировано.

Проект направлен на проведение информационно-просветительских мероприятий по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности с участием представителей заинтересованных предприятий и организаций.

Контрольные точки и показатели проекта выполняются в соответствии с запланированными сроками и значениями.

Значение показателя «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. долл. США» по итогам января – декабря 2021 года составило 110,4 млн.долл.США., что составляет 157,7% от запланированного годового значения показателя.

В рамках, проводимых в 2021 году плановых мероприятий по реализации проекта выполнено:

- сформированы сведения и презентационные материалы (далее – материалы) об экспортно ориентированных компаниях автономного округа в сфере лесопромышленного комплекса (ЛК «Самза», ЛК «Сибирский кедр», ЛК «Хольц»). Материалы направлены для дальнейшего их размещения в отраслевых каталогах, формируемых АО «Российский экспортный центр».

- проведен X Югорский промышленно-инвестиционный форум (далее - Форум):

Участниками форума стали более 500 человек, в режиме онлайн – более 300 человек.

В рамках деловой программы Форума состоялся Круглый стол «Экспорт Югры. Ключевые тренды и новые возможности». Ключевыми темами Круглого стола стали вопросы поддержки экспортно-ориентированных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, представлен опыт продвижения продукции компаний на международные рынки.

В работе Круглого стола приняли участие руководители промышленных предприятий, институтов развития, венчурных фондов, федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, представители экспертного и бизнес сообществ.

- проведены информационно-просветительские мероприятия:

на полях X Югорский промышленно-инвестиционный форума проведены:

III Съезд региональных агентств и корпораций развития. Организован Фондом развития Югры при участии Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. В съезде приняли участие 53 субъекта России;

III региональный форум государственно-частного партнерства;

Съезд «Опоры России»;

Съезд участников клуба молодых промышленников.

Организована первая в России «инвестиционная школа» для органов местного самоуправления муниципальных образований, направленная на формирование инвестиционной команды Югры как единой профессионально-экспертной общности и повышение профессионального уровня ее участников.

Проведен финал Акселератора технологических стартапов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организованный АУ «Технопарк высоких технологий» совместно с Фондом «Сколково». Всего на участие в Акселераторе было подано 174 заявки, из которых отобрано 50 проектов участников. В рамках форума отобраны и награждены 5 проектов финалистов.

В рамках традиционно проводимой специализированной выставки приняли участие порядка 30 экспонентов, в числе которых российские компании, специализирующиеся в сферах нефтегазовых технологий, энергетики, ЖКХ, лесной промышленности и деревообработки, производстве техники и оборудования.

Одно из главных мест экспозиции занял объединенный стенд Департамента промышленности и Фонда развития Югры. Интерактивная инсталляция представила ключевые направления развития промышленности, инвестиционные предложения и истории успеха.

В рамках традиционно проводимой специализированной выставки в этом году приняли участие порядка 30 экспонентов, в числе которых российские компании, специализирующиеся в сферах нефтегазовых технологий, энергетики, ЖКХ, лесной промышленности и деревообработки, производстве техники и оборудования.

Одно из главных мест экспозиции занял объединенный стенд Департамента промышленности и Фонда развития Югры. Интерактивная инсталляция представила ключевые направления развития промышленности, инвестиционные предложения и истории успеха.

Возможные риски, существующие проблемы.

1. Не достижение целевых значений показателя «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной несырьевой неэнергетической продукции» в связи с недостаточной конкурентоспособностью промышленных товаров,

произведенных в автономном округе, на международном рынке, а также общероссийские тенденции на снижение экспорта, основной причиной которого стало замедление мировой экономики из-за ограничительных мер связанных с распространением новой короновирусной инфекции Covid-19, а также снижение мировых цен на сталь, цветные металлы, нефтехимикаты и продукцию деревообработки.

2. Низкая активность ориентированных на экспорт региональных промышленных предприятий по участию в региональном проекте в связи с высокими трудозатратами по подготовке документации к участию в отборе и отсутствия гарантий получения экспортного кредита по сниженной ставке ввиду дополнительной проверки банком потенциальных заемщиков, а также по причине незаинтересованности в получении кредитных ресурсов на цели обеспечения экспорта ввиду организации работы за счет собственных финансовых возможностей.

2022 год (на 01.06.2022).

Основной целью реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» является обеспечение развития промышленного экспорта несырьевых и неэнергетических товаров, произведенных в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре.

Показатели.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. долл. США	Основной	46,3	2018	55,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0

Объём финансирования на период 2019-2024 годов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен в таблице.

Наименование результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Предоставление субсидий предприятиям обрабатывающей промышленности, направленных на повышение экспортного потенциала предприятий	15,86	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09

Кроме того, внебюджетные источники 2020 год – 186,91 млн.руб.

Финансирование проекта на 2022 не запланировано.

Контрольные точки и показатели проекта выполняются в соответствии с запланированными сроками и значениями.

Значение показателя «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. долл. США» по итогам января 2022 года составило 9,9 млн.долл.США., что составляет 13,2% от запланированного годового значения показателя. (по информации Уральского таможенного управления с февраля 2022 года таможенная статистика не подлежит публичной публикации).

Проект направлен на проведение информационно-просветительских мероприятий по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности с участием представителей заинтересованных предприятий и организаций.

В рамках, проводимых в январе - мае 2022 года плановых мероприятий по реализации проекта выполнено:

- проведены 4 информационно-просветительские мероприятия по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности с участием представителей заинтересованных предприятий и организаций

Возможные риски, существующие проблемы.

1. Не достижение целевых значений показателя «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной несырьевой неэнергетической продукции» в связи с недостаточной конкурентоспособностью промышленных товаров, произведенных в автономном округе, на международном рынке, а также общероссийские тенденции на снижение экспорта, связанные с внешним санкционным давлением

2. Низкая активность ориентированных на экспорт региональных промышленных предприятий по участию в региональном проекте в связи с высокими трудозатратами по подготовке документации к участию в отборе и отсутствия гарантий получения экспортного кредита по сниженной ставке ввиду дополнительной проверки банком потенциальных заемщиков, а также по причине незаинтересованности в получении кредитных ресурсов на цели обеспечения экспорта ввиду организации работы за счет собственных финансовых возможностей

Предлагаемые решения: Стимулирование модернизации и повышения производительности труда предприятий обрабатывающей промышленности путем предоставления существующих мер государственной поддержки и их актуализации, при необходимости.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК».

Основной целью реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» является создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

Показатели.

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК									
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) млрд. долларов США	ФП	0,0003	12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Объём финансирования на период 2019-2024 годов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен в таблице.

Наименование результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего* (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Разработана и актуализирована нормативная правовая база мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта от 28.12.2021 № 082-09-2022-701 утвержден запрос на изменение, предусматривающий изменение финансового обеспечения и результата регионального проекта.

Наименование результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего* (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	3 278, 300	3 055, 400	3 130, 800	9 464,50

Финансирование проекта на 2021 не запланировано.

По информации Федеральной таможенной службы за январь — декабрь 2021 года товаропроизводителями автономного округа поставлено на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на сумму 0,3 млн. долларов США.

Реализация регионального проекта в 2021 году предусматривала:

- разработку и актуализацию нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующей экспорт продукции АПК;
- увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса;
- проведение (принятие участия) выставочно-ярмарочных мероприятий.

Контрольные точки и показатели проекта выполняются в соответствии с запланированными сроками и значениями.

В рамках, проводимых в 2021 году плановых мероприятий по реализации проекта выполнено:

- принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» от 14 мая 2021 года № 176-п.

- в рамках проведения (принятия участия) выставочно-ярмарочных мероприятий в единой системе ГИС «Госзаказ» размещен план – график закупок продукции АПК.

- проведены организационные работы по участию в 23-ей Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021» (далее – выставка).

Выставка проводится ежегодно по Распоряжению Правительства Российской Федерации № 536-р от 11 апреля 2000 года и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Организатор выставки Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Выставка является главным аграрным форумом страны более 20 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.

Проведены торги по выбору оператора-организатора участия автономного округа в выставке техническим оператором был определен ООО «Фабрика рекламы», с которым был заключен контракт на организацию участия автономного округа в выставке.

Сформирована делегация автономного округа, в том числе участие приняли 10 товаропроизводителей автономного округа, представившие свою экспозицию.

- делегация автономного округа приняла участие в деловой программе Выставки. В павильоне Выставки была представлена экспозиция товаропроизводителей автономного округа. Югра представила деятельность десяти крупнейших компаний, которые приняли участие в Конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции». Судьи высоко оценили качество и уникальность наших товаров, выпускаемых под брендом «Сделано в Югре!». В общей сложности предприниматели завоевали 10 медалей: пять золотых, три серебряных и две бронзовых.

В период работы Выставки размещены компоненты единого визуального стиля национальных проектов на стойках регистрации, окнах обслуживания, помещениях, в которых предусмотрено оказание услуг гражданам и организациям.

- оказано содействие в предоставлении субвенций на реализацию переданного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (производство рыбы и дикоросов) муниципальным образованиям автономного округа.

- оказано содействие в предоставлении субвенций за произведенную и реализованную сельскохозяйственную продукцию (рыба, дикоросы) муниципальным образованиям автономного округа.

Возможные риски, существующие проблемы:

Не достижение целевых значений показателя «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)» в связи с недостаточной конкурентоспособностью на международном рынке продукции агропромышленного комплекса автономного округа.

2022 год (на 01.06.2022).

Основной целью реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» является создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК.

Показатели.

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК									
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) млрд. долларов США	ФП	0,0003	12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Объём финансирования на период 2019-2024 годов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен в таблице.

Наименование результата	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего* (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	3 278, 300	3 055, 400	3 130, 800	9 464,50

Кассовое исполнение бюджета по проекту по состоянию на 01.06.2022 составило 44,00 тыс. рублей (1,34%), полное освоение средств планируется в 4 кв. 2022 года.

Значение результата регионального проекта «Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на 2022 год – 2 ед

По информации Федеральной таможенной службы за январь — март 2022 года товаропроизводителями автономного округа поставлено на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на сумму 0,3 млн. долларов США. (по информации Уральского таможенного управления с февраля 2022 года таможенная статистика не подлежит публичной публикации).

Реализация регионального проекта с 2022 года предусматривает создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК.

В рамках, проводимых в январе - мае 2022 года плановых мероприятий по реализации проекта выполнено:

- составлено техническое задание на приобретение лабораторных приборов;
- проведены процедуры закупки.

Возможные риски, существующие проблемы.

Не достижение целевых значений результата «Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на 2022 год – 2 ед.

Соглашение заключено, в том числе, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению создания условий для получения ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 25 (далее – Правила).

Следует отметить, что на территории автономного округа имеется одно, подведомственное Ветслужбе Югры, бюджетное учреждение «Ветеринарная лаборатория» (далее – Учреждение). Учреждение имеет статус испытательной лаборатории (центра), зарегистрированной в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий. Аттестат аккредитации выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

Кроме того, Учреждение имеет лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, выполнение работ с микроорганизмами и гельминтами III-IV группы патогенности. Учреждение находится непосредственно в г. Ханты-Мансийске и имеет свой филиал в г. Сургуте.

Таким образом, две фактически имеющиеся на территории автономного округа ветеринарные лаборатории имеют статус одного юридического лица. Обеспечение аккредитации, в соответствии с Правилами, Учреждению не требовалось.

Под понятием «ветеринарные лаборатории субъектов Российской Федерации», используемом в редакции Правил № 1 от 21.01.2020, подразумевались государственные ветеринарные лаборатории, подведомственные уполномоченным в области ветеринарии органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, без учета их форм организации.

В новой редакции Правил № 2 от 07.09.2021, действующих с 01.01.2022, Минсельхозом России предусмотрено софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению создания условий для расширения области аккредитации ветеринарных лабораторий. В новой редакции Правил также, под понятием «ветеринарные лаборатории», понимаются бюджетные и автономные учреждения, подведомственные уполномоченным в области ветеринарии органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Исходя из смысла такого определения, количество ветеринарных лабораторий, как отдельных обособленных структурных подразделений

(филиалов), значения не имеет. Принимается во внимание количество юридических лиц – бюджетных и автономных учреждений. Такое учреждение в автономном округе одно, подведомственное Ветслужбе Югры бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарная лаборатория».

Департаментом промышленности направлено обращение в Департамент ветеринарии Минсельхоза России от 06.04.2022 № 38-Исх-2131 о рассмотрении возможности снижения значения показателя до 1 единицы.

По состоянию на текущую дату ответ в адрес Департамента промышленности автономного округа не поступал.

**Информация об итогах реализации национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства»
за 2021 год и отчетный период 2022 года**

**Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)»**

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»; федеральный проект (J2) Доступность туристического продукта.

В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2022 № 174-2022-J2001-15.

Цель проекта:

«Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации».

Объем финансирования:

На достижение результата в 2022 году, из федерального бюджета выделено – 24 493,0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 38 309,5 тыс. рублей.

Всего: 62 802,5 тыс. рублей.

Значения целевых показателей проекта:

Показатели региональным проектом не предусмотрены

Сведения о степени достижения результатов и контрольных точек.

Наименование результата		Значение 2021 год	Значение на 01.06.2022	Значение на 31.12.2022
Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной	Тыс. чело	-	0	4,899

туристической среды				
---------------------	--	--	--	--

В соответствии с календарным планом на 2022 год запланировано 11 контрольных точек.
На отчётную дату 01.06.2022 выполнена 1 контрольная точка:

№	Наименование этапа проекта/ работы/ контрольной точки, сроки реализации по которым наступили	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Статус исполнения
1.	КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	12.01.2022	Ларионова Н.И.	Исполнено в срок

На отчётную дату 31.12.2022 будет исполнено 10 контрольных точек.